丽委办发〔2018〕67号

中共丽水市委办公室  丽水市人民政府办公室
关于印发《丽水市重大项目百日攻坚行动方案》的

通  知
各县（市、区）党委和人民政府，市直属各单位：
《丽水市重大项目百日攻坚行动方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
中共丽水市委办公室
丽水市人民政府办公室
2018年8月9日
丽水市重大项目百日攻坚行动方案
为加快推进重大项目建设，以重大项目建设成效推动高质量、均衡性发展，全力打开“两山”转换大通道，市委、市政府决定，开展重大项目百日攻坚行动。特制定方案如下：
一、攻坚目标
坚持以项目推进为中心，以目标和问题为导向，以市区城中村改造、省市县长工程、重大前期项目、重点建设项目、市本级政府性投资项目竣工验收、招商项目、商住用地出让为攻坚重点，通过百日攻坚行动，推进83个攻坚项目、345项攻坚事项（拆分到责任单位后共606项）全面完成。全面提速今年40个市区城中村改造实施计划，确保完成市区城中村改造120万平方米目标任务；谋划招引重大产业项目41个，确保省市县长工程落地率达到50%以上；132个重大前期项目和202个重点建设项目如期完成年度目标任务；179个市本级政府性投资项目完成竣工验收任务；完成市区4个三产服务业招商项目签约落地；实现市区商住用地出让金收入100亿元目标。
二、攻坚任务
（一）市区城中村改造攻坚任务。全面推进2018年40个市区城中村改造项目签约和拆除工作。一是加速签约工作，确保11月底完成40个项目签约任务；二是实施房屋拆除，确保11月底前完成33个项目房屋拆除，为完成年度40个项目的签约和拆除工作提供保障。
（二）省市县长工程攻坚任务。攻坚期间，全市至少需新谋划招引重大产业项目18个，新开工17个，其中：市本级至少需新谋划招引重大产业项目3个，新开工2个；莲都区、龙泉市至少各需新谋划招引重大产业项目3个，新开工2个；云和县、庆元县至少各需新谋划招引重大产业项目2个，新开工2个；青田县、松阳县至少各需新谋划招引重大产业项目1个，新开工2个；缙云县、遂昌县、景宁县至少各需新谋划招引重大产业项目1个，新开工1个。
（三）重大前期项目攻坚任务。对标2018年市本级重大前期项目推进计划，对其中12个进度滞后于半年度目标的、存在选址等问题的重大前期项目开展攻坚行动。要逐个项目进行梳理，查找梗阻问题，厘清责任边界，限期限时交办，确保重大前期项目顺利推进，如期实现年度目标。
（四）重点建设项目攻坚任务。一是抓开工。对市本级未开工的14个重点建设项目开展攻坚，逐个梳理存在问题和困难，明确攻坚事项，倒排计划、落实责任，明确开工前各项工作完成时限和责任单位，确保项目如期开工建设。二是促进度。对市本级进度迟缓（完成年度投资低于35%）的19个重点建设项目，逐个查摆问题、分析原因，明确主要问题的交办完成时间和责任单位，确保完成年度任务，特别是要确保年内计划完工项目如期完工投产。
（五）市本级政府性投资项目竣工验收攻坚任务。一是对未按时完成竣工验收的33个项目，逐一分析，查找原因，倒排计划，明确每一个事项的责任单位、完成时限，全面压实责任，确保10月底前完成竣工验收。二是对计划11月份及12月份完成竣工验收的项目，全面倒逼推进，大力加快工程结算及财务决算进度，比计划目标提前1个月完成竣工验收，到11月底完成处置任务的90%以上。
（六）招商项目攻坚任务。按照重大招商项目操作流程，有序推进项目前期，制订工作目标，倒排时间计划，落实责任。做好项目跟踪督促、协调服务等工作，及时解决困难问题，加快在谈项目促导入，导入项目促落地，落地项目促开工。完成市区签约落地4个三产服务业招商项目，落地项目履约率100%。
（七）商住用地出让地块攻坚任务。全力推进市区商住用地出让工作，将今年计划出让的13个地块中的59个推进难题作为城中村改造各征收攻坚组及相关部门重中之重的任务，倒排时序、限时攻坚，全力全速推进政策处理、历史遗留问题破解等工作。同时，提前出具计划出让地块的规划设计条件、限价销售方案和“房票”房建设要求，加强投资意向和需求对接，全面扭转“等地出让”的被动局面，确保达到“净地出让、地等出让”的要求。
三、攻坚步骤
（一）动员部署阶段（7月20日至8月中旬）
1.各项目责任单位对攻坚项目进行全面排查，编制攻坚任务清单，明确攻坚事项、完成时限、责任单位。攻坚任务清单经单位主要领导审签盖章后报市百日攻坚办公室（联系人：应志慧，电话：2091048）。
2.召开丽水市重大项目百日攻坚行动暨市区城中村改造工作推进会，各攻坚责任单位逐个领办攻坚任务，形成破难攻坚强大声势。
（二）攻坚会战阶段（8月中旬至11月30日）
各攻坚责任单位要认真对照攻坚事项，落实责任，倒逼推进，挂图作战，做到“一个事项、一名领导、一个班组、一个方案”，逐个事项攻坚、逐个问题协调，务求各项工作落到实处、取得实效。
（三）总结考核阶段（12月1日至12月20日）
各攻坚责任单位要对本单位重大项目百日攻坚行动进行自查，并将活动总结于12月10日前报市百日攻坚办公室。在项目推进考核中，针对百日攻坚活动设立专门分值，对未能按要求完成任务或被通报的单位，在考核中相应扣分。
四、保障措施
（一）组建综合协调服务攻坚组
1.综合协调组。由市委常委、常务副市长林亮担任组长，王国锋、饶鸿来、周国伟同志任副组长，市财政局、市国资委、市建设局（规划局）、市征收办、市审管办、市国土局、市经合办（招商局）、市区城中村改造指挥部和莲都区政府主要负责人为成员的综合协调服务攻坚组，负责协调解决攻坚中遇到的重大困难和问题。下设市百日攻坚办公室，由市发改委分管负责人任办公室主任。建立每周五碰头的例会制度，及时通报进度、协调问题、部署推进工作。
2.专家服务组。由市发改委牵头，市财政局、市审计局、市建设局（规划局）、市国土局、市环保局、市水利局、市林业局、市法制办、市审管办、市征收办、市区城中村改造指挥部分管负责人组成，建立按需协调机制，及时解决政策处理、审批、招标过程中的问题。
3.任务攻坚组。各攻坚责任单位各自组建任务攻坚组，负责相应事项的攻坚工作。各攻坚责任单位主要负责人为攻坚第一责任人，建立攻坚班组，开展攻坚日常工作，并确定1名业务处长作为联络员。任务攻坚组人员名单报市百日攻坚办公室。
（二）实行周报告、半月通报、月点评制。各任务攻坚组每周五上午下班前将攻坚进展情况汇总后报市百日攻坚办公室。市百日攻坚办公室每半月通报1次攻坚进展情况。从9月份开始，每月初召开全市百日攻坚行动点评分析会，分析交流进展情况，安排先进单位作经验介绍，排名靠后（或攻坚任务较重）单位作表态发言。
（三）开展“四办”联合督查。市委督查室、市政府督查室、市重点办和市重大项目稽察办强化对百日攻坚行动的全程督促。围绕攻坚任务清单、协调交办事项落实等，开展动态督查，对工作推进存在问题的，及时下达整改或交办通知，对任务清单或交办事项实施“销号制、问责制”，完成一件、销号一件，对未及时完成的责任单位予以通报警示。
五、工作要求
（一）提高认识。各地各有关单位要进一步统一思想、提高认识，切实把百日攻坚行动作为当前首要任务来抓，集中精力、集中力量推进项目建设，确保完成各项目标任务。各县（市、区）要参照本行动方案，制定本地百日攻坚行动方案，开展百日攻坚，于8月17日前将本地百日攻坚方案报市百日攻坚办公室。
（二）压实责任。各项目领办市领导要加强对项目推进过程的指导、督促和协调，力促各攻坚事项按计划目标推进。攻坚任务清单涉及的责任单位，要配强工作力量、明确工作责任，全力以赴落实目标任务。各职能部门要主动配合、靠前服务，简化工作流程、提升服务效率。各级征迁部门、乡镇（街道）要采取各种有效措施，做好土地征迁工作。各项目施工单位要倒排工期计划、科学组织施工，全力加快工程建设进度。
（三）营造氛围。各级宣传部门要组织新闻媒体大力加强对百日攻坚行动的宣传报道，营造抓项目、促投资的良好氛围。加强舆论引导，及时曝光阻碍项目建设的典型事件，为加快项目建设营造最优环境。
附件：1.丽水市重大项目百日攻坚行动任务清单
2.丽水市重大项目百日攻坚行动任务周报表
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	丽水市重大项目百日攻坚行动任务清单 

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	　
	合计
	83个攻坚项目
	　
	345个攻坚事项
	　
	　
	　

	一
	省市县长工程
	10个攻坚项目
	　
	10个攻坚事项
	　
	　
	

	（一）
	市本级省市县长项目
	省下达任务要求全市全年至少谋划招引41个省市县长项目，落地率达到50%。
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	市长项目
	全年至少谋划招引5个总投资50亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	1个项目已开工（万洋低碳智造项目一期），1个项目已谋划正加紧招引中（丽水通用航空职业培训基地），相较年度目标，谋划招引项目数少3个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引3个总投资50亿元左右重大产业项目，新开工2个项目。
	12月31日前
	市委主要领导，市政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	（二）
	县（市、区）省市县长项目
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	莲都区省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少3个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引3个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工2个项目（其中丽水白桥溪谷康养小镇在10月底前开工）。
	12月31日前
	莲都区委主要领导，区政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	2
	龙泉市省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少3个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引3个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工2个项目。
	12月31日前
	龙泉市委主要领导，市政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	3
	青田县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少1个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引1个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工2个项目。
	12月31日前
	青田县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	4
	云和县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少2个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引2个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工2个项目。
	12月31日前
	云和县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	5
	庆元县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少2个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引2个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工2个项目（其中百山祖避暑乐氧小镇“生态古民居”项目11月份落地开工）。
	12月31日前
	庆元县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	6
	缙云县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少1个，落地开工项目数少1个。
	新谋划招引1个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工1个项目。
	12月31日前
	缙云县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	7
	遂昌县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少1个，落地开工项目数少1个。
	新谋划招引1个总投资20亿元左右重大产业项目，新开工1个项目。
	12月31日前
	遂昌县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	8
	松阳县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少1个，落地开工项目数少2个。
	新谋划招引1个总投资20亿元左右重大产业项目，确保松阳茶产业综合体8月份开工，松阳县清露乡隐旅游度假区11月份开工。
	12月31日前
	松阳县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	9
	景宁县省市县长项目
	全年至少谋划招引4个总投资20亿元左右重大产业项目，落地率达到50%。
	谋划招引项目数少1个，落地开工项目数少1个。
	新谋划招引1个总投资20亿元左右重大产业项目，确保飞科电器产业园11月份开工。
	12月31日前
	景宁县委主要领导，县政府主要领导、分管经济工作有关领导
	依据《省市县长项目工程工作指引（试行）》（浙发改投资〔2018〕340号）确定任务。

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	二
	重大前期项目
	12个攻坚项目
	　
	30个攻坚事项
	　
	　
	　

	1 
	瓯江绿道二期A包（旅游配套）
	完成可研批复。
	进度较计划目标滞后。
	确定规划方案。
	8月30日前
	市旅委
市水利局
	　

	
	
	
	
	完成项目选址。
	9月20日前
	市建设局（规划局）
	

	
	
	
	
	完成用地预审。
	9月30日前
	市国土局
	

	
	
	
	
	推进项目前期，确保取得项目可研批复。
	12月30日前
	市旅委
市水利局
	

	2 
	500千伏丽西输变电工程
	完成可研批复。
	衢州境内路径问题未对接到位，需进一步盯紧跟进协调，并加快前期推进。
	协调解决衢州境内路径问题。
	8月20日前
	市发改委
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保取得国网公司可研批复意见。
	12月30日前
	丽水电业局
	

	3 
	丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程小学教学楼及辅助用房项目
	完成初设批复。
	进度较计划目标滞后。
	完成可研编制并报批。
	8月15日前
	市教育局
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保取得初步设计批复。
	12月30日前
	市教育局
	　

	4 
	丽水市职业高级中学岗位技能实训基地
	完成初设批复。
	进度较计划目标滞后。
	完成可研编制并报批。
	8月10日前
	市教育局
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保取得初步设计批复。
	12月30日前
	市教育局
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	5
	丽水护士学校迁建项目
	完成初设审批。
	进度较计划目标滞后。
	完成可研修改并报批。
	8月10日前
	市卫生健康委员会
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保取得初步设计批复。
	12月30日前
	市卫生健康委员会
	

	6
	丽水市中心医院急救中心项目
	施工图设计。
	建设单位至今未能确定建设方案，影响项目前期如期推进。
	确定建设方案，并完成可研编制及报批。
	8月15日前
	市卫生健康委员会
	　

	
	
	
	
	初步设计审批。
	10月31日前
	市发改委
	

	
	
	
	
	推进项目前期，确保完成年度目标。
	12月30日前
	市卫生健康委员会
	

	7
	丽水市水上运动中心
	施工图设计。
	项目建设单位待确定，土地未征收将影响地质勘探及初步设计开展。
	明确项目建设单位。
	8月15日前
	市体育局
	　

	
	
	
	
	完成土地征收等相关政策处理，确保地质勘探顺利开展。
	9月25日前
	莲都区政府
市征收办
	

	
	
	
	
	推进项目前期，确保完成年度目标。
	12月30日前
	市体育局
	

	8 
	丽水山耕梦工厂
	初步设计报批。
	项目未最终确定供地，影响项目前期推进。
	明确项目入园意见及手续办理。
	8月25日前
	丽水开发区管委会
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保完成年度目标。
	12月30日前
	市农业局
市农投公司
	

	9 
	白云国家森林公园景区改造提升工程
	编制初步设计。
	项目选址未确认，影响项目前期推进，进度较计划目标滞后。
	白云国家森林公园总规编制。
	9月10日前
	市林业局
	　

	
	
	
	
	完成项目选址。
	9月25日前
	市建设局（规划局）
	

	
	
	
	
	推进项目前期，确保完成年度目标。
	12月30日前
	市林业局
市农投公司
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	10 
	丽水农产品高新技术开发研究中心
	完成可研报告编制。
	项目预选址用地未确认。
	完成项目选址。
	9月15日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保完成年度目标。
	12月30日前
	市农投公司
	

	11 
	胡村水厂
	可行性研究报告审查。
	丽水市中心城区给排水专项规划还未定稿，胡村水厂建设缺少依据，制约选址及各构筑物规模、设备设置、竖向标高，影响胡村水厂前期工作的开展及计划。
	明确丽水市中心城区给排水专项规划。
	8月15日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	确定可研编制单位，及早完成可研编制并送审。
	11月20日前
	市建设局（规划局）
	

	
	
	
	
	完成可研审查。
	11月30日前
	市发改委
	

	12 
	环城南路排水管网工程
	完成初步设计概算审查。
	进度较计划目标略有滞后。
	完成项目选址。
	8月10日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	推进项目前期，确保完成年度目标。
	12月30日前
	市建设局（规划局）
	

	三
	重点建设项目
	43个攻坚项目
	　
	232个攻坚事项
	　
	
	标★为市本级亿元以上政府性投资项目

	(一)
	加快建设项目
	19个攻坚项目    
	　
	92个攻坚事项
	　
	
	　

	1
	桐岭路项目(PPP)
	完成投资14000万元。
	1户3栋房屋未完成征收和房屋拆除。
	完成1户3栋房屋征收和拆除。
	8月31日前
	丽水开发区管委会
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	建设进度滞后。
	加快建设进度，完成投资10500万元以上。
	10月31日前
	市建设局（规划局）
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	2
	腊口污水处理厂
	完成投资5000万元。
	水腊公路钢便桥不能满足填方料通行要求，以及油菜山采矿证到期，影响填方工程进度。
	加快回填及护坡建设进度。
	11月30日前
	青田县政府
	市建设局（规划局）
	　

	3
	市场一号路（寿元路-好溪路）道路工程
	完成投资5259万元。
	建设进度未达计划要求。
	加快建设进度，完成主体工程，完成投资5259万元以上。
	10月31日前
	市城投公司
	市建设局（规划局）
	　

	4
	市场二号路（寿元路-好溪路）道路工程
	完成投资1995万元。
	建设进度未达计划要求。
	加快建设进度，完成主体工程，完成投资1995万元以上。
	11月30日前
	市城投公司
	市建设局（规划局）
	　

	5
	污水输送干管（中岸圩-腊口）
	完成投资8000万元。
	因乙方（投标联合体）问题，项目工程到目前止暂无新进展，处于停工状态，甲方正在协调中。
	尽快解决复工建设有关问题。
	8月20日前
	市旅投公司
	市建设局（规划局）
	　

	6
	括苍路北段互通
	完成投资24670万元。
	建设进度未达时间要求。
	加快建设进度，完成投资18500万元。
	10月30日前
	市交投公司
	市建设局（规划局）
	　

	★7
	市区污水管网修复工程（ppp）
	完成投资5000万元。
	开工时间延后，影响工程进度。
	加快建设进度，完成投资3750万元。
	10月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	8
	金丽温污水干管工程
	完成投资3582万元。
	泵站及泵站到飞雨路段还在政策处理中，目前仍未能进场施工，影响项目进度。
	完成泵站及泵站到飞雨路段政策处理。
	8月20日前
	丽水开发区管委会
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	项目暂不符合土地利用总体规划，无农转用用地指标，暂无法办理用地批准书，将涉及国土资源部卫片检查处理和后续产权证办理。
	完成用地批准书办理。
	8月31日前
	市国土局
市城投公司
	市建设局（规划局）
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	9
	水东综合客运枢纽
	完成投资30000万元。
	因规划调整，项目进度滞后。
	完成建设方案编制并报市规划局。
	8月31日前
	市交通运输局
	　
　
　
　
　
　
　

	
	
	
	
	审批确定建设方案。
	10月15日前
	市建设局（规划局）
	市交通运输局
	

	
	
	
	
	编制土地出让方案报市政府审批并挂牌出让。
	10月31日前
	市国土局
市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	编制初步设计并报批。
	11月15日前
	项目单位
	
	

	
	
	
	
	完成B地块基坑支护施工图。
	11月15日前
	项目单位
	
	

	
	
	
	
	完成基坑维护施工招标。
	12月20日前
	项目单位
	
	

	
	
	
	
	基坑维护桩施工。
	12月25日前
	项目单位
	
	

	10
	城东公寓（一期）
	完成投资23900万元。
	政策处理等问题暂未全部完成。
	完成红线范围内临时棚、星期八宾馆使用的消防水池及停车场附近两座坟墓拆除或迁移。
	8月15日前
	莲都区政府
	市征收办

	　

	
	
	
	
	协调解决被疾控中心占用西侧约400平方米土地。
	8月15日前
	市卫生健康委员会
莲都区政府
	
	

	
	
	
	
	拆除位于红线范围内原冷冻厂部分厂房。
	8月15日前
	莲都区政府
	
	

	
	
	
	
	南侧仍有一户正开展法律程序，未拆除。
	法律程序完成后
	莲都区政府
	
	

	
	
	
	地块南侧主入口桥梁位于红线外，需主管单位协调、审批办理。
	地块南侧主入口桥梁协调、审批办理。
	8月20日前
	市水利局
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★11
	市区棚户区改造三期工程（城南公寓）
	完成投资120500万元。
	政策处理等问题暂未全部完成。
	完成场地内庙宇迁移。
	8月15日前
	莲都区政府
	市征收办

	　

	
	
	
	
	完成场地内岗亭及原停车场加油机搬迁。
	8月15日前
	莲都区政府
	
	

	
	
	
	
	完成供水主管迁改以及部分供水管线裁废管。
	8月15日前
	市国土局
	
	

	
	 市区棚户区改造三期工程（水南公寓（ABC地块） 
	
	政策处理等问题暂未全部完成。
	完成剩余一户房屋征收工作、完成剩余一户房屋腾空及五户房屋拆除工作并清场交地。
	8月15日前
	莲都区政府
	
	

	
	
	
	
	完成用地围墙砌筑。
	8月30日前
	市国土局（市土地储备中心）
	
	

	
	
	
	
	完成相关杆线（管）迁移。
	10月30日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	　
	完成工程规划许可证审批。
	10月20日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成初设批复。
	9月30日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成水保、环评审批。
	8月30日前
	市水利局
市环保局
	
	

	
	
	
	
	完成施工图审查。
	10月15日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地批准书审批。
	10月15日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成施工许可证办理。
	10月28日前
	市建设局（规划局）
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★11
	市区棚户区改造三期工程（金周农居新社区LC02-A-30 地块（北））
	　
	政策处理等问题暂未全部完成。
	完成房屋拆除并清场交地；解决小山包权属纠纷问题。
	9月10日前
	莲都区政府
	市征收办
	　

	
	
	
	
	完成相关杆线（管、铁塔等）迁移。
	10月31日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	明确控规指标。
	8月3日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成方案审批。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地预审。
	9月30日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成项目备案（立项）。
	10月8日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成用地规划许可证审批。
	10月10日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成初设批复。
	10月25日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成工程规划许可证审批。
	11月15日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成应建防空地下室的民用建筑项目报建审批。
	10月31日前
	市人防办
	
	

	
	
	
	
	完成水保、环评委托及审批。
	11月30日前
	市水利局
市环保局
	
	

	
	
	
	
	完成施工图审查。
	11月30日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地批准书审批。
	11月10日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成施工许可证办理。
	12月25日前
	市建设局（规划局）
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★11
	市区棚户区改造三期工程（金周农居新社区LC02-B-12 地块（南））
	　
	政策处理等问题暂未全部完成。
	完成金庵村房屋拆除工作。
	8月31日前
	莲都区政府
	市征收办

	　

	
	
	
	
	完成用地围墙砌筑。
	10月15日前
	市国土局（市土地储备中心）
	
	

	
	
	
	
	完成相关杆线（管、铁塔等）迁移。
	10月31日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	　
	明确控规指标。
	8月3日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成方案审批。
	9月20日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地规划许可证审批。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成工程规划许可证审批。
	10月31日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成项目备案。
	9月30日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成用地预审。
	9月30日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成初设批复。
	10月15日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成应建防空地下室的民用建筑项目报建审批。
	10月31日前
	市人防办
	
	

	
	
	
	
	完成水保、环评委托及审批。
	10月15日前
	市水利局、市环保局
	
	

	
	
	
	
	完成施工图审查。
	10月30日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地批准书审批。
	11月2日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成施工许可证办理。
	11月20日前
	市建设局（规划局）
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★11
	市区棚户区改造三期工程（常白农居新社区LC01-A-43 地块）
	　
	娄丰河未连通。
	地块西侧娄丰河改造方案审批。
	8月10日前
	市水利局
	市征收办
	　

	
	
	
	政策处理等问题暂未全部完成。
	完成房屋征收工作并清场交地（含坟墓迁移）。
	10月31日前
	莲都区政府
	
	

	
	
	
	
	完成相关杆线（管、铁塔等）迁移。
	8月31日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成用地红线围墙砌筑。
	9月10日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成方案审批。
	8月15日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地规划许可证审批。
	8月25日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成工程规划许可证审批。
	10月24日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成项目立项。
	8月25日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成初设批复。
	9月30日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	
	完成应建防空地下室的民用建筑项目报建审批。
	8月31日前
	市人防办
	
	

	
	
	
	
	完成水保、环评委托及审批。
	8月31日前
	市水利局
市环保局
	
	

	
	
	
	
	完成施工图审查。
	10月17日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	完成用地预审。
	8月15日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成用地批准书审批。
	10月14日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	完成施工许可证办理。
	11月25日前
	市建设局（规划局）
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	12
	丽水市警犬基地
	完成投资2000万元。
	政策处理等问题暂未完全到位。
	完成坟墓迁移。
	8月31日前
	丽水开发区管委会
	市公安局
	　

	
	
	
	
	项目红线外安全隐患排除，北侧违章建筑拆除。
	8月31日前
	丽水开发区管委会
	
	

	13
	丽水市中心医院内科病房大楼工程
	完成投资7000万元。
	建设进度未达计划要求。
	主体结顶，完成年度投资。
	12月31日前
	市卫生健康委员会
	　

	14
	丽水市中心医院停车楼及后勤楼工程
	完成投资9297万元。
	建设进度未达计划要求。
	基本完工，完成年度投资。
	10月31日前
	市卫生健康委员会
	　

	15
	华东药用植物园
	完成投资25000万元。
	永清山庄违章建筑已完成签约但未腾空拆除。
	完成永清山庄违章建筑拆除。
	8月10日前
	莲都区政府
	市林业局
	　

	
	
	
	为尽量减少施工过程中对生态的破坏，需要因地制宜地适当调整部分设计方案。
	完成方案优化。
	8月15日前
	市建设局（规划局）
市农投公司

（市林建公司）
	
	

	
	
	
	林地赎买签约主体未明确。
	完成林地赎买工作。
	9月30日前
	市征收办
	
	

	16
	丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆
	完成投资12000万元。
	建设进度未达计划要求。
	加快建设进度，完成投资9000万元。
	10月30日前
	市体育局
	　

	17
	丽水市工业固体废物综合处置场(PPP)
	完成投资5257万元。
	建设进度未达时间要求。
	加快建设进度，完成投资3940万元。
	10月30日前
	市环保局
	　

	★18
	丽水二中校园完整工程
	完成投资30000万元。
	政策处理问题暂未全部完成。
	完成高压线迁移。
	8月7日前
	莲都区政府
	市教育局
	　

	
	
	
	
	完成用地围墙砌建。
	8月15日前
	市国土局（市土地储备中心）
	
	

	
	
	
	建设进度未达计划要求。
	加快建设进度，完成投资22500万以上。
	10月31日前
	市教育局
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★19
	丽水市市区老旧社区雨污分流改造项目（二期）
	完成投资3300万元。
	城中村拆迁与计划实施的雨污分流改造区块重叠交叉,下步需对36个改造项目进行调整，建设进度缓慢。
	确定改造范围。
	8月20日前
	市建设局（规划局）
	莲都区政府
	　

	
	
	
	建设进度未达计划要求。
	加快建设进度，完成投资2475万以上。
	10月31日前
	莲都区政府
	　

	(二)
	加快开工项目
	14个攻坚项目
	　
	111个攻坚事项
	
	
	　

	★1
	教工路北延伸段
	完成投资5000万元。
	政策处理暂未到位。
	完成政策处理，房屋拆迁，土地征收及清场交地。
	8月15日前
	莲都区政府
市区城中村改造第八征收小组
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	预算审查。
	8月20日前
	市财政局
	
	

	
	
	
	
	出具土地征收证明。
	8月20日前
	市征收办市国土局（市土地储备中心）
	
	

	
	
	
	
	工程规划许可证审批。
	9月7日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	工程招投标发布公告。
	9月10日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	用地批准书审批。
	9月19日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	发布工程中标通知书。
	10月12日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	10月26日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	10月31日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	2
	长林路（东港路-开发路道路工程）
	完成投资2300万元。
	　
	工程招投标开标。
	8月24日前
	市公共资源交易中心
	市城投公司（市旧城公司）
	　

	
	
	
	
	发布中标通知书。
	9月5日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	9月20日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	9月30日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	3
	东溪路道路及管网工程
	完成投资2500万元。
	　
	施工许可证办理。
	8月23日前
	市建设局（规划局）
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	开工建设。
	9月13日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	★4
	丽阳街东段污水管网改造二期工程（和平-环城东路）
	完成投资2500万元。
	土地农转用未完成，用地批准书无法办理。
	和平路与开发路路口菊华超市行政裁决进入法律程序。
	8月31日前
	市征收办
莲都区政府市国土局
市区城中村改造第六征收小组
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	土地农转用审批。
	8月10日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	发布房屋征迁公告。
	8月13日前
	市征收办
	
	

	
	
	
	
	发布工程中标通知书。
	8月28日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	完成丽阳街东段污水管网改造二期工程（和平-环城东路）东段房屋征迁。
	8月31日前
	莲都区政府
市区城中村改造第二征收小组
	
	

	
	
	
	
	完成二中北侧围墙砌筑。
	8月31日前
	市教育局
	
	

	
	
	
	
	用地批准书审批。
	9月18日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	9月25日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	9月28日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	5
	东地路北段二期
	完成投资5000万元。
	政策处理暂未完成，后续前期审批无法开展。
	完成政策处理，房屋拆迁，土地征收及清场交地。
	8月31日前
	莲都区政府
市区城中村改造第二征收小组
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	　
	预算审查。
	9月20日前
	市财政局
	
	

	
	
	
	
	用地批准书审批。
	9月25日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	工程规划许可证审批。
	9月29日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	工程招投标发布公告。
	9月30日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	发布工程中标通知书。
	11月2日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	11月27日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	11月30日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★6
	和平路（丽阳街-丽青路）
	完成投资1000万元。
	政策处理暂未到位。
	完成政策处理，房屋拆迁，土地征收及清场交地。
	8月15日前
	莲都区政府
市区城中村改造第六征收小组
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	　
	预算审查。
	9月5日前
	市财政局
	
	

	
	
	
	
	用地批准书审批。
	9月19日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	工程规划许可证审批。
	9月27日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	工程招投标发布公告。
	9月30日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	发布工程中标通知书。
	11月8日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	11月27日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	11月30日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	7
	下水南路
	完成投资500万元。
	　
	施工图审查。
	9月7日前
	市建设局（规划局）
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	
	用地批准书审批。
	9月14日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	工程规划许可证审批。
	9月28日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	预算审查。
	10月15日前
	市财政局
	
	

	
	
	
	
	工程招投标发布公告。
	10月17日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	发布工程中标通知书。
	11月20日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	12月13日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	12月21日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	8
	大溪南路（小水门大桥-南明山路）
	完成投资800万元。
	　
	施工图审查。
	8月15日前
	市建设局（规划局）
	市建设局（规划局）
	　
　

	
	
	
	
	预算编制及上报。
	8月24日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	
	
	
	
	预算审查。
	9月21日前
	市财政局
	
	

	
	
	
	项目红线范围内涉及3栋4户房屋尚未签约，部分已签约房屋尚未拆除。
	完成政策处理，房屋拆迁，土地征收及清场交地。
	9月30日前
	莲都区政府
市区城中村改造第九征收小组
	
	

	
	
	
	　
	用地批准书审批。
	10月31日前
	市国土局
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	8
	大溪南路（小水门大桥-南明山路）
	完成投资800万元。
	
	工程规划许可证审批。
	11月7日前
	市建设局（规划局）
	市建设局（规划局
	

	
	
	
	
	工程招投标发布公告。
	11月8日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	发布工程中标通知书。
	12月10日前
	市公共资源交易中心
	
	

	
	
	
	
	施工许可证办理。
	12月21日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	
	开工建设。
	12月31日前
	市城投公司（市旧城公司）
	
	

	★9
	330国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程
	完成投资5000万元。
	行洪审批未批复。
	行洪审批。
	8月5日前
	市水利局
青田县政府
	市交通运输局

	　
　

	
	
	
	由于有关审批用时过长，路基改桥梁增加投资，房屋拆迁补偿政策调整等因素，造成概算超估算过大，根据省发改委审批要求，本项目需要调整工可估算审批。
	省发改委批准调整工可估算。
	9月15日前
	市发改委
市财政局
	
	

	
	
	
	涉铁事项未批复。
	涉铁事项审批通过。
	9月30日前
	市交投公司
青田县政府
	
	

	
	
	
	　
	省交通运输厅批准初设。
	10月20日前
	市交通运输局
	
	

	
	
	
	
	省发改委批准初设。
	10月25日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	　
	施工图审查。
	10月30日前
	青田县政府
市交投公司
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★9
	330国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程
	完成投资5000万元。
	
	施工图审批。
	11月15日前
	青田县政府
市交投公司
	市交通运输局

	

	
	
	
	国土、林业用地未报批。
	完成国土、林业用地审批。
	11月20日前
	市国土局
市林业局市交投公司
青田县政府
	
	

	
	
	
	　
	签订施工、监理合同。
	12月25日前
	市交投公司
青田县政府
	
	

	
	
	
	政策处理未到位。
	完成塔下村路段的拆迁任务。
	12月30日前
	莲都区政府
市区城中村改造指挥部
市交投公司
	
	

	
	
	
	　
	控制性工程开工建设。
	12月31日前
	市交投公司
青田县政府
	
	

	★10
	丽水市滩坑引水工程
	完成投资10000万元。
	政策处理未完成。
	建设用地规划许可。
	8月31日前
	市建设局（规划局）景宁县政府青田县政府丽水开发区管委会
	市水利局
	　

	
	
	
	
	与北海公司签订取水协议。
	8月5日前
	市发改委
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★10
	丽水市滩坑引水工程
	完成投资10000万元。
	政策处理未完成。
	出水口土地征收。
	9月5日前
	丽水开发区管委会市城投公司（市水发公司）
	
	　

	
	
	
	初设未批复。
	完成初设批复（需省发改委审批)。
	8月20日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	林地调整方案未批复，林地审批未完成。
	完成景宁县一级保护林地调整方案批复（需省林业局审查批复）。
	8月20日前
	景宁县政府
市林业局
	市水利局
	

	
	
	
	
	完成林地审批。
	一级保护林地批复并公布后30天内(8月30日)
	市林业局
	
	

	
	
	
	环评未批复。
	完成环评批复。
	环评报批稿上报后5个工作日内（8月20日）
	市环保局
	
	

	
	
	
	工程未招标。
	完成招标备案。
	8月18日前
	市水利局
	
	

	
	
	
	
	完成工程招标。
	9月18日前
	市城投公司（市水发公司）
	
	

	
	
	
	　
	开工建设。
	9月30日前
	市城投公司（市水发公司）
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★11
	丽水市大溪治理工程（瓯江绿道二期B包）
	完成投资15000万元。
	项目用地预审批未完成。
	完成用地预审审批。
	9月10日前
	市国土局
	市水利局
	　

	
	
	
	可研未批复。
	完成可研批复（需省发改委审批)。
	9月15日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	政策处理未完成。
	开展政策处理工作。
	8月30日前
	市城投公司（市水发公司）
莲都区政府
丽水开发区管委会
	
	

	
	
	
	林地未审批。
	完成林地审批。
	9月30日前
	市林业局
	
	

	
	
	
	建设用地规划许可未批复。
	完成建设用地规划许可批复。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	环境影响评价未批复。
	完成环境影响评价批复。
	9月15日前
	市环保局
	
	

	
	
	
	水土保持未批复。
	完成水土保持批复。
	9月30日前
	市水利局
	
	

	
	
	
	工程招标未完成。
	EPC招标。
	11月25日前
	市城投公司（市水发公司）
	
	

	
	
	
	初设未批复。
	完成初设批复（需省发改委审批)。
	11月20日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	建设用地未批复。
	完成建设用地批复。
	11月20日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	建设工程规划许可未办理。
	完成建设工程规划许可证办理。
	11月25日前
	市建设局（规划局）
	
	

	
	
	
	　
	开工建设。
	11月30日前
	市城投公司（市水发公司）
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	★12
	丽水机场及配套项目
	完成投资38000万元。
	　
	完成试验段约45亩的土地征收补偿拨付。
	8月15日前
	丽水开发区管委会
	丽水机场工程建设指挥部
	　

	
	
	
	
	完成沥青搅拌厂的搬迁。
	8月30日前
	景宁县政府
	
	

	
	
	
	
	电力设施迁改方案及可研报告获省电力公司批准。
	8月31日前
	丽水电业局
	
	

	
	
	
	国批项目，时间紧，审批难度大。
	机场水保。
	9月30日前
	市水利局
	
	

	
	
	
	需报国家部委批准，流程复杂，时间紧迫，审批难度大。
	环评获批。
	9月30日前
	市环保局
	
	

	
	
	
	　
	导航台选址获批。
	9月30日前
	丽水机场工程建设指挥部
	
	

	
	
	
	　
	完成机场土石方试验段招标，完成取土区及进场道路EPC+F招标，机场土石方试验段及进场道路开工建设。
	9月30日前
	丽水机场工程建设指挥部
	
	

	
	
	
	航线和空域使用需争取92919部队、91321部队及火箭军、空军、东部战区空军等军方有关机构支持，完成时限存在不确定性，空域协调会议纪要为总规报批前置。
	完成机场总规审批。
	10月31日前
	丽水机场工程建设指挥部
	
	

	
	
	
	
	完成机场主体区林地征占报批组件。
	12月31日前
	市林业局
	
	

	
	
	
	
	完成机场主场区土地报批组件。
	12月31日前
	市国土局
丽水开发区管委会
莲都区政府
	
	

	
	
	
	
	完成取土区采矿权出让。
	12月31日前
	市国土局
	
	

	
	
	
	
	初设获批。
	12月31日前
	丽水机场工程建设指挥部
	
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	13
	市档案馆二期
	完成投资1000万元。
	一季度未完成可研编制。
	可研审批。
	8月10日前
	市发改委
	市档案局
	　

	
	
	
	二季度未完成初设编制。
	初设审批。
	9月30日前
	市发改委
	
	

	
	
	
	三季度施工图和标底审查完成时间因前期工作受到影响。
	施工图审查和标底审查。
	10月30日前
	市财政局
	
	

	
	
	
	三季度项目招标完成时间因前期工作受到影响。
	项目招标。
	11月30日前
	市档案局
	

	
	
	
	四季度完成开工建设。
	开工建设。
	12月30日前
	市档案局
	

	★14
	丽水市应急救灾中心
	完成投资3000万元。
	红线外用地未完成征收。
	完成红线外用地征收。
	8月31日前
	丽水开发区管委会
	市民政局
	　

	
	
	
	农转用手续尚未到位。
	项目所在地农地、林地征收。
	8月31日前
	市国土局
丽水开发区管委会
	
	

	
	
	
	建设进度滞后。
	加快建设进度，开工建设，完成投资3000万元以上。
	11月30日前
	市民政局
	

	(三)
	县（市、区）项目
	10个攻坚项目
	　
	29个攻坚事项
	　
	
	　

	1
	丽水开发区重点建设项目
	8个市重点项目完成投资85000万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	丽水开发区管委会
	　

	
	
	计划开工项目3个。
	3个项目均已开工，但截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	
	

	
	
	计划完工项目1个。
	计划四季度完工，截至6月底未完成年度计划的50%。
	按时完工。
	11月30日前
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	2
	莲都区重点建设项目
	11个市重点项目完成投资262658万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	莲都区政府
	　

	
	
	计划开工项目5个。
	已开工3个项目，但截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	
	

	
	
	
	2个项目计划三季度开工。
	按时开工。
	9月30日前
	
	

	
	
	计划完工项目2个。
	计划四季度完工。
	按时完工。
	11月30日前
	
	

	3
	龙泉市重点建设项目
	13个市重点项目完成投资155779万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	龙泉市政府
	　

	
	
	计划开工项目2个。
	1个项目开工，1个项目应开未开。
	项目开工。
	8月30日前
	
	

	
	
	计划完工项目2个。
	计划四季度完工。
	按时完工。
	11月30日前
	
	

	4
	青田县重点建设项目
	16个市重点项目完成投资128355万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	青田县政府
	　

	
	
	计划开工项目3个。
	1个项目开工，2个项目四季度开工。
	按时开工。
	11月30日前
	
	

	
	
	计划完工项目4个。
	2个项目已完工，2个项目计划四季度完工。
	按时完工。
	11月30日前
	
	

	5
	云和县重点建设项目
	11个市重点项目完成投资96500万元。
	　
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	云和县政府
	　

	
	
	计划开工项目5个。
	已开工项目4个，提前开工1个，三季度开工1个。
	按时开工。
	9月30日前
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	6
	庆元县重点建设项目
	13个市重点项目完成投资121030万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	庆元县政府
	　

	
	
	计划开工项目2个。
	1个项目已经开工，1个项目计划四季度开工。
	按时开工。
	11月30日前
	
	

	7
	缙云县重点建设项目
	13个市重点项目完成投资227500万元。
	　
	完成年度投资计划。
	11月30日前
	缙云县政府
	　

	
	
	计划开工项目5个。
	1个项目应开未开。
	项目开工建设。
	10月31日前
	
	

	
	
	
	截至6月底1个项目完成年度计划的76%，3个项目未完成年度计划的50%。
	完成年度投资计划。
	11月30日前
	
	

	8
	遂昌县重点建设项目
	17个市重点建设项目完成投资161000万元。
	　
	完成年度投资计划。
	11月30日前
	遂昌县政府
	　

	
	
	计划开工项目6个。
	已开工3个项目，1个项目截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度投资计划。
	11月30日前
	
	

	
	
	
	3个新开工项目计划三、四季度开工。
	按时开工。
	11月30日前
	
	

	9
	松阳县重点建设项目
	15个市重点建设项目完成投资199164万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	松阳县政府
	　

	
	
	计划开工项目7个。
	2个新开工项目截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度投资计划。
	11月30日前
	
	

	
	
	
	3个项目计划四季度开工。
	按时开工。
	11月30日前
	
	

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	10
	景宁县重点建设项目
	9个市重点建设项目完成投资83000万元。
	截至6月底未完成年度计划的50%。
	完成年度计划投资。
	11月30日前
	景宁县政府
	　

	
	
	计划开工项目1个。
	1个项目计划三季度开工。
	按时开工。
	9月30日前
	
	

	
	
	计划完工项目1个。
	计划四季度完工。
	按时完工。
	11月30日前
	
	

	
	
	
	
	完成财务决算编制审核及竣工验收。
	11月30日前
	市林业局
	　

	四
	招商项目
	5个攻坚项目
	　
	14个攻坚事项
	　
	
	　

	（一）
	市建设局（规划局）
	
	　
	　
	　
	
	　

	1
	江滨商务中心项目
	完成项目用地招拍挂。
	项目概念性规划方案还未开展编制。
	完成项目概念性规划方案设计初稿。
	8月31日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	项目概念性规划方案未经市城规委审议。
	项目概念性规划方案设计提交市委市政府决策。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	用地红线范围内，有3户未签约，1户未腾空，影响项目进度。
	征地政策处理。
	9月30日前
	莲都区政府
	　

	（二）
	市外侨办
	
	　
	　
	　
	
	　

	2
	华侨城项目
	完成项目用地招拍挂。
	用地红线范围内，有2户未签约,影响项目进度。
	征地政策处理。
	9月30日前
	莲都区政府
	　

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	（三）
	市招商局
	
	　
	　
	　
	
	　

	3
	丽水国际摄影文化广场项目
	完成项目用地招拍挂。
	项目概念性规划方案未经市城规委审议。
	项目概念性规划方案完成市城规委审议。
	8月31日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	拟开发建设的202.8亩土地中，只用西北角有50亩土地已经农转用，其余152.8亩土地性质为集体所有农业用地。按照市政府工作安排，该项目需要在年底前落地，但今年因为城中村改造，占用农转用土地指标较多，项目落地存在困难。
	落实项目用地指标，完成农转用。
	9月15日前
	市国土局
	

	（四）
	市供销社
	
	　
	　
	　
	
	　

	4
	丽水山耕小城项目
	完成项目用地招拍挂
	项目投资方案和项目概念性规划方案未经市政府确定。
	项目概念性规划方案完成市规划委员会审查，并提交市委市政府决策。
	9月15日前
	市建设局（规划局）
市供销社
	　

	
	
	
	项目主要规划指标需经市规划委员会确定。
	出具项目规划设计条件。
	10月15日前
	市建设局（规划局）
	

	
	
	
	主要规划指标和项目招商政策没有确定。
	开展土地预评估。
	10月30日前
	市国土局
	

	
	
	
	主要招商政策没有确定。
	制定项目招商方案并提交市政府研究决策 。
	11月15日前
	市经合办（招商局）
市市场监管局
市财政局
市发改委
	

	
	
	
	主要招商政策没有确定。
	项目奖励补助办法（路径）研究 。
	11月15日前
	市财政局
市经合办（招商局）
市市场监管局
市发改委
	

	
	
	
	项目地价和招商政策较难确定。
	完成土地招拍挂。
	12月31日前
	市国土局
	


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	（五）
	市民政局
	
	　
	　
	　
	
	　

	5
	丽水市合众养护院
	完成项目用地招拍挂。
	用地农转用手续今年能否完成存在不确定因素。
	完成农转用，完成土地招拍挂。
	11月30日前
	市国土局
	　

	
	
	
	项目概念性规划方案未经市城规委审议。
	项目概念性规划方案完成市城规委审议。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	

	五
	商住用地出让地块
	13个攻坚项目
	　
	59个攻坚事项
	　
	
	　

	1
	香蜜园西南侧地块（用地面积约33亩）
	8月底前挂牌出让。
	1.地块南侧红线外民房征收协议已签订，但房屋未腾空拆除。
	1.完成南侧红线外民房的腾空和拆除。
	8月31日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第四征收小组
	年初下达任务时间为6月30日。

	
	
	
	2.临时燃气站未迁移。
	2.完成临时燃气站迁移。
	8月31日前
	丽水华润燃气有限公司
	年初下达任务时间为5月30日。

	
	
	
	3.出让方案未报批。
	3.完成出让方案报批。
	8月3日前
	市国土局
	年初下达任务时间为6月10日。

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	2
	囿山小学新青林校区南侧地块（新增）

（用地面积约55亩）
	7月底前达到“净地”条件。
	1.土地未清场。
2.坟墓未迁移、临时建筑未拆除。
	1.完成青林村和社后村土地征收及清场交地。
2.完成坟墓迁移、临时建筑拆除。
	8月15日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第四征收小组
	原要求7月31日前。

	
	
	
	3.规划设计条件未出具。
	3.出具规划设计条件。
	8月15日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	4.限价销售方案未出具。
	4.出具限价销售方案。
	
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	5.“房票”房安置意见未出具。
	5.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	6.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	6.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	8月25日前
	市国土局
	　

	3
	东地路与好溪路交叉口地块
（用地面积约156亩）
	8月中旬达到“净地”条件。
	1.土地未清场。
2.房屋征收协议已签订，但房屋未腾空拆除，权证未注销。
	1.完成关下村和社后村土地征收及清场交地。
2.完成关下村房屋腾空拆除和权证注销。
	8月15日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第五征收小组
	年初下达任务时间为5月30日。

	
	
	
	3.高铁10KV电力专线未迁移。
	3.完成高铁10KV电力专线迁移。
	8月31日前
	丽水高铁供电车间
	年初下达任务时间为6月30日。

	
	
	
	4.规划设计条件未出具。
	4.出具规划设计条件。
	8月20日前
	市建设局（规划局）
	年初下达任务时间为5月20日。

	
	
	
	5.“房票”房安置意见未出具。
	5.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	

	
	
	
	6.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	6.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	8月31日前
	市国土局
	年初下达任务时间为6月10日。


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	4
	市场二号路与寿元路交叉口地块
（用地面积约77亩）
	8月底前达到“净地”条件。
	1.土地未清场。
2.房屋征收未完成。
	1.完成长岗背村和青林村土地征收及清场交地。
2.完成长岗背村房屋征收及权证注销。
	8月31日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第二征收小组
	　

	
	
	
	3.规划设计条件未出具。
	3.出具规划设计条件。
	8月31日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	4.“房票”房安置意见未出具。
	4.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	5.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	5.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	9月10日前
	市国土局
	　

	5
	浙西南农贸城北侧地块（新增）
（用地面积约54亩）
	9月上旬达到“净地”条件。
	1.批发早市未腾空拆除。
	1.完成批发早市腾空拆除。
	8月30日前
	市市场监管局
	　

	
	
	
	2.国有营运公司(市交通建设开发有限公司)名下权证未注销。
	2.完成注销权证。
	9月10日前
	市城发公司（市交投公司）
市财政局
市国土局
	

	
	
	
	3.规划设计条件未出具。
	3.出具规划设计条件。
	9月10日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	4.限价销售方案未出具。
	4.出具限价销售方案。
	
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	5.“房票”房安置意见未出具。
	5.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	6.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	6.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	9月20日前
	市国土局
	　

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	6
	第二水厂东侧1号、2号地块

（用地面积约100亩）
	9月底前达到“净地”条件。
	1.九里村白门口部分土地未农转用报批，房屋征收协议未签订。
2.长岗背白门口房屋征收协议已签订，但房屋未腾空拆除、土地未清场。
	1.完成九里村农转用报批协议签订工作。
	8月15日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造
第二征收小组
第三征收小组
市国土局
	九里村农转用因规划不符合、指标等问题需重新出具测绘报告进行报批。（原要求7月31日前）。

	
	
	
	
	2.完成长岗背村土地征收及清场交地。
3.完成长岗背村房屋腾空拆除和权证注销。
4.完成九里白门口房屋征收及权证注销。
	9月30日前
	
	

	
	
	
	3.110KV高压线未迁移。
	5.完成110KV电力杆线迁移。
	12月31日前
	丽水电业局
	

	
	
	
	4.国有营运公司（市城投公司)名下权证未注销。
	6.完成注销权证。
	10月15日前
	市城投公司
市财政局
市国土局
	

	
	
	
	5.规划设计条件未出具。
	7.出具规划设计条件。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	6.“房票”房安置意见未出具。
	8.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	7.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	9.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	10月15日前
	市国土局
	　

	7
	关下路与好溪路交叉口东北侧
（用地面积约101亩）
	9月底前达到“净地”条件。
	1.土地未清场。
2.房屋征收协议已签订，但房屋未腾空拆除，权证未注销。
	1.完成关下村土地征收及清场交地。
2.完成关下村房屋腾空拆除和权证注销。
	9月30日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第五征收小组
	　

	
	
	
	2.规划设计条件未出具。
	3.出具规划设计条件。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	3.“房票”房安置意见未出具。
	4.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	4.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	5.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	10月15日前
	市国土局
	　


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	8
	下水南华侨城地块
（用地面积约271亩）
	9月底前达到“净地”条件。
	1.部分土地未清场。
2.剩余2户未签订房屋征收协议。
	1.完成水南村土地征收及清场交地。
2.完成水南村房屋征收及权证注销。
	9月30日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造
第九征收小组
	　

	
	
	
	3.市土地储备中心已将部分土地用于建行5亿元的融资抵押物。
	3.完成解除抵押和注销权证。
	10月15日前
	市国土局
市财政局
	

	
	
	
	4.招商方案未明确。
	4.明确招商方案，组织挂牌出让。
	10月30日前
	市经合办（招商局）
市建设局（规划局）市国土局
	　

	9
	江滨综合体地块
（用地面积约289亩）
	9月底前达到“净地”条件。
	1.未清场交地。
2.剩余3户未签订房屋征收协议。
	1.完成土地征收及清场交地。
2.完成房屋征收及权证注销。
	9月30日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第七征收小组、
第九征收小组
	　

	
	
	
	3.部分道路国有土地使用权未收回。
	3.完成宇雷路与花园路南段部分道路国有土地使用权收回。
	9月30日前
	市国土局
市规划局
	　

	
	
	
	4.招商方案未明确。
	4.明确招商方案，出具规划设计条件，组织挂牌出让。
	10月30日前
	市经合办（招商局）
市建设局（规划局）
市国土局
	　


	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	10
	敏河村南侧地块（新增）

（用地面积约58亩）
	9月底前达到“净地”条件。
	1.土地未农转用报批。
	1.完成敏河村农转用报批协议签订工作。
	8月15日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第十一征收小组市国土局
	原要求7月31日前。

	
	
	
	
	2.完成敏河村土地征收及清场交地 。
	9月30日前
	
	　

	
	
	
	2.规划设计条件未出具。
	3.出具规划设计条件。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	3.限价销售方案未出具。
	4.出具限价销售方案。
	
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	4.“房票”房安置意见未出具。
	5.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	5.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	6.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	10月15日前
	市国土局
	　

	11
	丽水二中东侧地块（新增）
（用地面积约66亩）
	9月底前达到“净地”条件
	1.土地未农转用报批。
	1.完成接七弄村农转用报批协议签订工作。
	8月15日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第六征收小组
市国土局
	原要求7月31日前。

	
	
	
	
	2.完成接七弄村土地征收及清场交地。
3.完成接七弄村房屋征收及权证注销      
	9月30日前
	
	　

	
	
	
	2.规划设计条件未出具。
	4.出具规划设计条件。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	3.限价销售方案未出具。
	5.出具限价销售方案。
	
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	4.“房票”房安置意见未出具。
	6.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	5.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	7.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	10月15日前
	市国土局
	　

	序号
	项目名称
	年度目标
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	备注

	12
	路湾村南侧2#地块（新增）

（用地面积约27亩）
	9月底前达到“净地”条件。
	1.土地未农转用报批。
	1.完成联城路湾村和太平乡大畈村农转用报批协议签订工作。
	8月15日前
	莲都区政府
市征收办
市区城中村改造第十一征收小组
市国土局
	原要求7月31日前。

	
	
	
	
	2.完成联城路湾村和太平乡大畈村土地征收及清场交地。
	9月30日前
	
	　

	
	
	
	2.规划设计条件未出具。
	3.出具规划设计条件。
	9月30日前
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	3.限价销售方案未出具。
	4.出具限价销售方案。
	
	市建设局（规划局）
	　

	
	
	
	4.“房票”房安置意见未出具。
	5.出具“房票”房安置意见。
	
	市征收办
	　

	
	
	
	5.出让起始价未评估、出让方案未报批。
	6.完成出让起始价评估和出让方案报批。
	10月15日前
	市国土局
	　

	13
	旧机场5、6、7号地块（用地面积约189亩）
	待定。
	与京桥公司遗留问题未处理。
	完成遗留问题处理。
	10月31日前
	丽水机场工程建设指挥部
	年初下达任务时间为4月30日。


附件2
丽水市重大项目百日攻坚行动任务周报表（第X周）

单位：（加盖公章）
	序号
	项目名称
	攻坚事项
	完成时限
	本周主要完成工作及目前进度
	存在困难和问题
	下周主要工作
	责任单位
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：项目名称、攻坚事项、完成时限、责任单位按附件1内容填写

填报人：                联系电话：               领导审签：  
中共丽水市委办公室                     2018年8月10日印发
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