丽委办发〔2017〕33号
中共丽水市委办公室  丽水市人民政府办公室
关于印发《丽水市重点项目破难攻坚
百日行动方案》的通知
各县（市、区）党委和人民政府，市直属各单位：
《丽水市重点项目破难攻坚百日行动方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
中共丽水市委办公室
丽水市人民政府办公室 

2017年5月8日 

丽水市重点项目破难攻坚百日行动方案
为贯彻落实市第四次党代会和市两会精神，加快推进重点项目建设，促进我市经济社会持续较快增长，市委、市政府决定，在全市范围开展重点项目破难攻坚百日行动。特制定如下行动方案：
一、攻坚目标 

坚持以项目推进为中心，以问题为导向，落实责任、强化担当、攻坚克难，通过破难攻坚百日行动，推进80个攻坚项目120个攻坚事项全面完成，确保12个续建项目无障碍施工，36个新建项目提早开工，22个前期项目突破节点，9个出让地块清场交地，推动国资营运公司改革转轨基本到位。
二、攻坚步骤
（一）动员部署阶段（4月25日到5月2日）。
1.对未开工项目和存在问题影响进度的项目进行全面排查，制定攻坚活动方案，明确攻坚事项、完成时限、责任单位。
2.召开全市重点项目领办部署会和政策处理攻坚现场会，市领导、各县（市、区）、各责任部门逐个领办攻坚任务，形成破难攻坚强大声势。
3.项目责任单位按照攻坚事项周密部署，倒排计划、细化分解项目推进“时间表”和“作战图”，逐个问题明确攻坚时间、责任主体，排出每月形象进度与投资计划，并于5月10日前将各自具体的项目攻坚计划表及全年推进计划表（见附件2）加盖单位公章后报送市重点办。
（二）攻坚会战阶段（5月2日至7月31日）。
各项目责任单位要认真对照攻坚事项及工作计划，落实责任，倒逼推进，挂图作战，做到“一个项目，一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底”，逐个项目攻坚、逐个问题协调，务求各项工作落到实处、取得实效。
（三）总结考核阶段（8月1日至8月5日）。
各项目责任单位要对重点项目破难攻坚百日活动进行自查，并将活动总结于2017年8月5日前报市重点办。将本次攻坚活动纳入市委、市政府综合工作考核，对未能按要求完成任务或被通报警示的单位，在考核中酌情扣分。
三、保障措施
（一）实行市领导领办制。
列入破难攻坚任务清单的每个项目，确定1名领办市领导，实行市领导和市直部门、县（市、区）主要领导双责任制，共同对攻坚任务负责，并针对项目存在的问题，按照项目攻坚计划表逐个协调落实。在攻坚期间，市领办领导每周至少联系项目1次，每月至少走访服务项目1次。
（二）组建专项攻坚组。
1.综合协调组。由林亮常务副市长担任组长，李伟立、吴新伟、饶鸿来同志任副组长，市财政局、市国资委、市国土局、市建设局（规划局）、市征收办、市审管办和莲都区政府的主要领导为成员，负责协调解决攻坚中遇到困难和问题。下设联络办（设在市重点办，联系人：罗策，电话：2091046，邮箱：lszdb0578@163.com），由市发改委分管领导任办公室主任，负责日常联络工作。建立周末例会制度，及时通报进度、协调问题、部署推进工作。
2.政策处理攻坚组。由莲都区政府牵头，市征收办、市发改委、市建设局（规划局）、市国土局、市城管执法局等单位组成，建立每周五碰头的政策处理协调联动机制，及时通报进度、协调问题、部署工作。各项目责任单位要成立相应的政策处理小组，及时处理项目推进过程中的政策处理事项。
3.审批（招标）攻坚组。由市审管办牵头，市发改委、市财政局、市建设局（规划局）、市国土局、市环保局、市水利局、市林业局组成，建立按需协调机制，及时协调解决审批、招标过程中的问题。
4.专家服务组。由市发改委牵头，从市财政局、市审计局、市规划局、市国土局、市法制办、市审管办抽调专业人员组成专家组，及时解决项目推进过程中遇到的程序、法律、规划、财务等具体业务问题。
5.国资营运公司改革攻坚组。由市国资委牵头，市编办、市发改委、市人劳社保局、市财政局、市建设局、市水利局、市林业局、市农业局、市市场监管局组成，及时协调改革中遇到的问题。
除综合协调组外，各专项攻坚组成员单位需确定1名分管领导和1名业务处长，于5月12日前将名单报牵头单位。根据攻坚需要，后续还可建立如统计联动机制等具体攻坚机制。
（三）实行周报告、半月通报、月点评制。
各攻坚事项责任单位要在每周五上午下班前向市重点办报送攻坚进展情况。市重点办每半月通报1次攻坚进展情况。从6月份开始，每月初召开全市破难攻坚百日行动点评分析会，分析交流进展情况，安排先进单位作经验介绍、排名靠后（或攻坚任务较重）单位作表态发言。
（四）开展三办联合督查。在6月中旬，市委办、市府办、市重点办组织开展破难攻坚百日行动联合督查，对工作推进存在的问题，及时下达整改（或交办）要求，对任务清单或交办事项实施“销号制、问责制”，完成一件、销号一件，对未及时完成的责任单位予以通报警示。
四、工作要求
（一）高度重视。各地、各有关部门要进一步统一思想、提高认识，切实把破难攻坚百日活动作为当前促增长的首要任务来抓，集中精力、集中力量推进项目建设，确保完成各项目标任务。
（二）强化担当。任务清单涉及的责任单位，要配强工作力量、明确工作责任，全力以赴落实目标任务。各职能部门要主动配合、靠前服务，简化工作流程、提升服务效率。各级征迁部门、乡镇（街道）要采取各种有效措施，做好土地征迁工作。各项目施工单位要倒排工期计划、科学组织施工，全力加快工程建设进度。
（三）加强宣传。各级宣传部门要组织新闻媒体大力加强对破难攻坚百日行动的宣传报道，营造抓项目、促投资的良好氛围。加强舆论引导，及时解答和澄清群众对项目建设的一些疑问和误解，及时曝光阻碍项目建设的典型事件，积极创造项目无障碍推进的和谐环境。
附件：1.丽水市重点项目破难攻坚百日行动任务清单 

2.项目攻坚计划表
3.丽水市重点项目破难攻坚任务周报表

附件1

丽水市重点项目破难攻坚百日行动任务清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        单位：万元

	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	总投资
	2017年计划投资
	目前进度
	存在困难和问题
	攻坚事项
	完成时限
	责任单位
	建设单位
	分管      市领导
	领办           市领导
	备注

	一
	加快建设项目
	12
	　
	　
	　
	　
	22
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	丽阳溪水系综合整治工程
	整治河道总长8.93公里（丽阳溪干流丽阳殿至溪口坑河长4.65公里；五一溪长度约3.03公里；佛岭寺溪长度约1.25公里）以及河道两岸的绿化约16万平方米。
	102768
	25000
	五一溪（丽水学院段、附高段）全线开工，商业水街水工箱涵施工基本完成、土建部分具备施工条件，10栋独立建筑施工，佛岭寺溪（城西小学段）已完成部分清场并已进场施工。
	政策处理未到位（城西部分村民以部分附属物赔偿价格过低为由，不配合政策处理推进）。
	完成城西村政策处理。
	6月底
	莲都区政府
	丽水丽阳溪建设投资有限公司
	王小荣
	史济锡
	蛇庄区块政策处理9月底完成

	
	
	
	
	
	
	
	开展丽阳溪主体工程施工。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市水利局
	
	
	
	　

	2
	景宁县千年山哈宫
	总建筑面积23087平方米，总用地面积225亩。
	58301
	5000
	完成环形廊桥施工，正在边坡治理施工。
	需进一步加快进度。
	主体工程完成20%。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	景宁县政府
	景宁县度假区管委会
	　
	史济锡
	联系县项目

	3
	腊口污水处理厂
	12万吨/日，主要建设内容包括场地平整、排放口工程、厂区工程等。
	45682
	4500
	排放口施工，拟下星期开始填料爆破。
	场地回填施工严重滞后，影响厂区主体工程开工。
	场地回填工程完成10%。完成年度计划投资15%以上。
	7月底
	市建设局
	市供排水公司 
	林  康
	尹学群
	　

	4
	金丽温高速公路丽水北互通工程
	主要增设9条匝道，匝道总3207.596米，金丽温高速公路改造长度为988米，绕城公路改造长度为826米。共设大桥1座长107米，中桥6座长334.16米。
	26123
	5123
	路基完成70%、桥梁完成60%、其它30%。
	常宅村地类认定问题未解决。
	常宅村地类认定。
	5月底
	市国土局
	丽水市中天交通投资有限公司
	林  亮
	方  向
	　

	
	
	
	
	
	
	
	路基完成100%、桥梁完成95%、管理用房95%。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市交通运输局
	
	
	
	　

	5
	联城路道路及管网工程
	长3073米，宽36米，主要建设道路、管网及配套工程等。
	25119
	8000
	北段道路路基，管线施工。
	1.北段苗木等政策处理未到位；
2.南段政策处理未到位。
	解决北段政策处理尾留问题，完成南段清场交地。
	5月底
	莲都区政府
	市旅投公司
	王小荣
	杜兴林
	　

	
	
	
	
	
	
	
	排水管道施工完成。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市旅投公司
	
	
	
	　

	6
	丽阳街东段污水管网改造一期工程（开发路-环城东路）
	长1584米，宽42米，改造路面、管网及附属设施。
	23475
	4000
	完成污水管90%工程和山体工程。
	政策处理未到位，尚有约33户未签约，2户已签约房屋未拆除。
	完成政策处理，红线范围内3户房屋拆除，清场交地，代征拆迁房屋进入征迁程序。
	5月10日
	莲都区政府
	市城投公司
	林  康
	陈建波
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成主体工程20%。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市建设局
	
	
	
	　

	7
	污水输送干管（中岸圩-腊口）
	泵站规模16万米3/d，管线长约9公里。
	22373
	8000
	完成下穿铁路段箱涵，腊口出洞口段清场。
	政策处理未到位（未清场供地）。
	完成政策处理。
	5月底
	丽水开发区
管委会
	市旅投公司
	林  康
	朱继坤
	　

	
	
	
	
	
	
	
	隧道工程完成30%。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市旅投公司
	
	
	
	　

	8
	瓯江航道整治工程丽水上游段（丽水绕城西路白岩大桥—外雄电站坝下）
	按内河Ⅳ级天然和渠化河流航道标准整治航道约45.8公里，新建护岸1.41公里，疏浚约95.3万立方，改造开潭、五里亭、外雄船闸3座，改建桥梁3座等。
	63499
	6000
	航道工程施工单位进驻，船闸和桥梁工程施工图审查审批。
	1.青田县配套资金未落实；
2.开潭电站用地规划未调整。
	完成水域占用审批。
	5月底
	市水利局
	市交投公司
	林  亮
	沈根花
	　

	
	
	
	
	
	
	
	落实配套资金。
	5月底
	青田县政府
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	航道工程完成15%，船闸和桥梁工程开工建设。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市交通运输局
	
	
	
	　

	9
	丽水市人民医院东城院区项目
	总建筑面积152734平方米，建设规模800张床位，政府提供建设用地(含征地、拆迁费用)。
	101385
	12000
	四层主体工程施工。
	后续建设资金困难。
	住院楼地下车库开工、裙房地下一层浇筑完成。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市卫生计生委
	市人民医院
	卢彩柳
	卢彩柳
	　

	10
	华东药用植物园（丽水植物园）
	总面积2911亩，主要建设内容：植物展示游览区、引种繁育区、智慧功能区、森林运动游憩区。
	84000
	10000
	主入口围墙搭建完成，百花谷临时设施施工。
	1.主入口拆迁未完成；
2.非建设用地征用工作停止（因村换届）；
3.绿地地铁擅自转变项目公司股份问题未解决。
	东侧房屋拆除到位，办理收回及移交入口区块用地的有关手续。
	5月15日
	莲都区政府、市国土局
	PPP项目公司
	王小荣
	朱山华
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成百花谷、百药谷20%的基础设施建设，主入口基础施工。完成年度计划投资30%以上。
	7月底
	市林业局
	
	
	
	　

	11
	处州府城
	项目建设用地74721平方米,项目总建筑面积99704平方米。
	47000
	10000
	完成桩基础施工。
	A、B地块地下通道待报省文保局审批。
	A、B地块地下通道省文保局审批。
	5月底
	市文广出版局
	丽水市富丰文化旅游有限公司
	王小荣
	邝平正
	　

	
	
	
	
	
	
	
	主体工程无障碍施工。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市旅委
	
	
	
	　

	12
	开发路北延伸段
	长660米，宽24米，主要建设道路、管网及配套工程等。
	10145
	9000
	完成招标，施工准备。
	政策处理未到位（未清场供地）。
	完成政策处理。
	5月底
	莲都区政府
	市旅投公司
	王小荣
	汤家友
	　

	
	
	
	
	
	
	
	排水管道施工、桥涵施工。完成年度计划投资50%以上。
	7月底
	市旅投公司
	
	
	
	　

	二
	加快开工项目
	36
	　
	　
	　
	　
	56
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	滩坑水库引水工程
	滩坑引水工程取水口设滩坑水库库区，取水规模为60万立方米/天，引水线路总长约31.2公里。
	68000
	5000
	已完成可研审查，正在开展项目选址、土地预审、水保、环评等专项审批工作。
	取水水源滩坑水库涉及浙江浙能北海水力发电有限公司和千峡湖管委会，用地涉及青田、景宁、丽水开发区等区域，亟需由市政府成立市、县、区项目协调领导小组，以便于协调各方意见，加快推动项目选址和用地预审等专项审批工作。
	成立市、县项目协调领导小组（开展协调建设项目选址意见书、目用地预审、政策处理等相关工作）。
	5月15日
	市府办、
青田县政府、景宁县政府、丽水开发区
管委会、
市水利局
	市城投公司
	王小荣
	朱  晨
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成初步设计审查。启动政策处理工作。
	7月底
	市水利局
	
	
	
	　

	14
	浙江缙云抽水蓄能电站项目
	装机1800兆瓦，总用地面积约4500亩。
	1030000
	54000
	可研报告已获国家电网公司批复，业主单位将组建正式公司。
	1.项目公司尚未成立；
2.项目尚未核准；
3.需待项目核准后才能开展建设用地征地移民安置工作；
4.项目开工建设前需优先实施移民安置工作。
	完成土地报批（9月底前开工建设）。
	7月底
	缙云县政府
	浙江缙云抽水蓄能有限公司
	　
	朱  晨
	联系县项目

	15
	青田县金三角污水处理厂配套管网项目
	建设污水主干管约268000米、10座泵站以及相关配套设施等工程。
	14999
	1000
	初步设计正在编制中。
	政策处理和征地困难。
	完成施工图审查和基本完成政策处理（9月底前开工建设）。
	7月底
	青田县政府
	青田县住房和城乡规划建设局
	　
	尹学群
	联系县项目

	16
	龙泉市瑞垟引水工程
	引水线路长33.3公里，隧洞与管道结合方式引水，规模9.8万米³/d。
	47680
	1000
	完成可行性报告审批，完成“两评估一方案”编制，正在审查修改。
	1.“两评估一方案”尚未审批；
2.社会投资人未确定。
	完成社会投资人采购。
	7月底
	龙泉市政府
	浙江龙泉紫薇山庄休闲度假有限公司
	　
	方  向
	联系县项目

	17
	丽水市警犬基地
	总建筑面积6500平方米，犬舍、训练场、管理用房等。
	5653
	1900
	目前完成项目选址、土地预审、环境评估，正在办理可研批复工作，同时开展图纸设计招标。
	前期进展偏慢。
	完成施工图设计。
	7月底
	市公安局
	市城投公司
	林  亮
	卫中强
	　

	18
	遂昌县大桥至洋浩公路工程
	一级公路，全长3.5公里，总用地面积217亩。
	50157
	5000
	完成初设编制，开展林地报批、施工图编制。
	1.PPP实施方案、物有所值及财政承受能力方案未批复；
2.用地指标未覆盖。
	完成社会投资人采购（9月底前开工建设）。
	7月底
	遂昌县政府
	遂昌县交通投资发展有限公司
	　
	卫中强
	联系县项目

	19
	联城污水干管工程
	污水管7620米，主要建设联城过江污水干管、金丽温高速污水干管（大白岩村-绿谷大道）、绿谷大道污水干管（金丽温高速污水管-水阁污水处理厂）。
	13385
	2500
	已完成可研批审批，初步设计编制中。
	丽水开发区项目所涉及范围控规未确定，污水泵站标高无法确认。
	过江段开工，其余段完成可研审查。
	7月底
	市建设局、
丽水开发区
管委会
	市城投公司
	林  康
	葛学斌
	　

	20
	云和县祥云街道路工程(纵一路至仙宫大道）（二期）
	按城市主干道标准建设，长2100米，宽32米，总用地面积67200平方米。主要建设道路、给排水、绿化、亮化、综合管线等。
	15000
	3000
	编制施工图。
	暂无。
	开工建设。
	7月底
	云和县政府
	云和县城市建设发展有限公司
	　
	葛学斌
	联系县项目

	21
	丽水市公路管理局直属公路管理段沥青拌合基地迁建工程
	总建筑面积3700平方米,主要是沥青拌合楼、生产综合用房、乳化沥青车间及配套用房。
	3300
	2600
	初步设计与概算审核阶段，环评报告审核公示阶段。
	1.目前市财政资金仍未下达；
2.新项目场地给水管不通；
3.环评网上申报系统因本单位名称变更无法登录上报，需进一步对接。
	开工建设。
	7月底
	市交通运输局
	丽水市公路管理局直属分局
	林  亮
	林  亮
	　

	22
	城东区块路网一期工程
	主要建设东地路北段二期，市场1#路南、北延伸段，市场2#路南延伸段，长林路，全长3151米，宽20～36米，主要建设道路、管网及配套工程等。
	28344
	16100
	完成土地批准，工程规划许可证办理，目前编制招标控制价。
	政策处理应尽早到位。
	完成市场2#路南延伸段清场工作。
	7月15日
	莲都区政府
	市城投公司
	林  康
	任淑女
	　

	
	
	
	
	
	
	
	开工建设。
	7月底
	市城投公司
	
	
	
	　

	23
	松阳县双童积雪景区项目
	景区总面积4.38平方公里。一期建设用地面积120亩，总建筑面积80000平方米。
	36500 
	9000
	模拟审批已完成环保、水保等审批，到初步设计编制。
	180亩农用地未转用。
	完成土地出让和施工图编制（9月底前开工建设）。
	7月底
	松阳县政府
	浙江创宇旅游文化发展有限公司
	　
	任淑女
	联系县项目

	24
	丽水市天然气县县通工程
	建设输气管道340公里及配套场站和阀室，其中丽水-遂昌线约110公里，云和-龙泉线约92公里，云和-景宁县约73公里，龙泉-庆元线约65公里。
	300000
	5000
	丽水-遂昌线已完成项目核准，云和-龙泉线、云和-景宁线和龙泉-庆元线正在按照既定目标要求快速推进前期工作。
	指挥部工作力量不足，影响工作推进。
	丽水-遂昌天然气管道项目沿线相关县（区）成立天然气管道建设指挥部，落实相关专职领导及工作人员。
	5月10日
	莲都区政府、遂昌县政府、松阳县政府、丽水开发区
管委会
	浙江省天然气开发有限公司
	林  亮
	方健忠
	　

	
	
	
	
	
	
	
	丽水-遂昌线完成初步设计编制，启动政策处理相关工作；云和-龙泉线完成项目核准；龙泉-庆元线、云和-景宁线完成线路和阀室选址方案。
	7月底
	市天然气管道建设指挥部
	
	
	
	　

	25
	庆元县小微企业孵化基地建设
	总建筑面积156645平米，总用地面积162.04亩。
	32842
	6000
	完成施工图审查。
	社会投资人未确定。
	明确投资主体（9月底前开工建设）。
	7月底
	庆元县政府
	庆元县国资公司
	　
	方健忠
	联系县项目

	26
	莲都区城西小学
	36个班，在校生1620名，总建筑面积24417.8平方米，总用地54.45亩。
	28184
	14000
	施工预审编制完成。
	1.个别房子未拆除，五线未迁移；
2.市里补助资金未到位。
	完成政策处理扫尾。
	5月底
	莲都区政府
	莲都区国有资产服务中心
	　
	杜兴林
	联系县项目

	
	
	
	
	
	
	
	开工建设。
	7月底
	莲都区政府
	
	
	
	

	27
	丽水餐厨垃圾综合处置
	日处理能力200吨/日。
	8664
	6000
	PPP项目投资人招标被投诉，暂停开标，目前处理中。
	1.环评未完成；
2.招标被投诉，影响进度。
	开工建设。
	7月底
	莲都区政府
	PPP项目公司
	　
	杜兴林
	联系县项目

	28
	水东综合客运枢纽
	项目总用地面积185亩，总建筑面积约20.4万平方米，其中地上7.2万平方米，地下13.3万平方米，建设客运枢纽、酒店、沿街商业、地下停车空间等。
	122000
	25000
	市财政局正在进行PPP“两评”报告的批复流程。
	项目为丽水第一个采用BOT+BOO混合模式开发建设的交通综合体项目，体量大、功能多，需要明确、讨论的问题比较多，前期进展较原计划有所延后。
	完成PPP实施方案批复。
	5月12日
	市PPP联审办、市交通运输局
	PPP项目公司
	林  亮
	虞红鸣
	　

	
	
	
	
	
	
	
	确定社会投资人。
	6月底
	市交通运输局、
市PPP联审办
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成建设方案审查。
	7月底
	市交通运输局
	
	
	
	　

	29
	丽水二中校园完整工程
	体艺馆总建筑面积5710平方米(不含地下室2700平方米)；校园大门建筑面积185平方米;篮、排球场（塑胶）工程项目总用地面积7736平方米，地下室建筑面积1900平方米；400米标准田径场（含地下建筑面积14200平方米）。
	33597
	4500
	根据市政府协调会要求，该项目由体艺馆、学校大门、篮排球场和400跑道标准田径场4个项目合为一个。前期审批工作重新审批，目前尚未有进展。
	1.部分子项前期审批进度不一致，影响推进；
2.原设计已招标，需政府协调重新招标。
	清场交地。
	7月底
	莲都区政府
	市城投公司
	卢彩柳
	戚永远
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成初步设计审批（9月底前开工建设）。
	7月底
	市教育局
	
	
	
	　

	30
	括苍路北段互通
	括苍路北段互通双向车道长590米，单车道匝道长1674米。
	9500
	2000
	工可已完成。
	前期进展偏慢。
	完成初设审批。
	7月底
	市建设局
	市交投公司
	林  康
	杜光旻
	　

	31
	中山街提升改造（立面、景观改造）工程
	沿线房屋立面、景观改造。
	23000
	3000
	完成公交停靠站方案调整，根据4月5日汇报会相关意见优化规划方案。
	前期进展偏慢。
	完成初设审批。
	7月底
	市建设局  
	市城投公司
	林  康
	邹培书
	　

	32
	丽水市工人文化宫新建工程
	总用地面积12283平方米；总建筑面积60539平方米。
	27169
	7000
	发布招标公告。
	暂无。
	开工建设。
	5月15日
	市总工会
	市城投公司
	徐光文
	郑力平
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成工程量10%以上。
	7月底
	市总工会
	市城投公司
	
	
	

	33
	东方广场
	总用地面积80.9亩，总建筑面积26856平方米。建设大型现代商业设施、大型地下停车站及商品住宅。
	150126
	40000
	场地平整，地下室施工。
	暂无。
	开工建设。
	6月底
	景宁县政府
	景宁县建设局
	　
	陈  重
	　

	34
	金村水库及供水工程
	总库容为950万方，新建引水线路10公里，年供水量1600万方，提升改造供水水厂、配套建设输配水管网等。
	53000
	5000
	可研已报省发改委审批。
	暂无。
	完成初设审查。
	7月底
	景宁县政府
	景宁县水利局
	　
	陈  重
	　

	35
	丽水市绕城西线提升改造工程
	起点为北互通出入口，终点为中山街，全长约4.2公里，将现有道路进行提升，并增加沿线景观绿化。
	45245
	45245
	已完成施工图审查和招标控制价编制工作，并送财政审查。
	暂无。
	开工建设。
	5月底
	市建设局
	市交投公司
	林  康
	林  康
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成主体工程10%。
	7月底
	市建设局
	
	
	
	　

	36
	丽水市工业固体废物综合处置场
	总库容12.33万立方，总用地面积62.6亩。
	8317
	7801
	完成PPP社会投资招标采购文件。
	前期进展偏慢。
	开工建设。
	7月底
	市环保局 
	PPP项目公司
	林  康
	林  康
	　

	37
	丽水市供电公司检修分公司（修试）迁建工程
	建筑面积6891平方米，建筑占地面积1873平方米，地下一层，建筑面积2024平方米。
	4130
	1500
	完成初步设计编制送审。
	暂无。
	开工建设。
	6月底
	市城投公司
	市城投公司
	林  康
	林  康
	　

	38
	桐岭路
	长4740米，宽42米。
	106655
	35000
	完成PPP协议签订工作，项目公司注册完成，资本金到账，建设期履约保函提交，项目驻地工程已开工建设，建设管理方案已经编制完成，项目政策处理未完成，无法进场。
	1.相关审批手续未办理完成，具体包括涉河、涉港行相关批复，土地批准书和建设工程规划许可证未完成办理；
2.政策处理：沿线管线未迁移，城南区块尚有8辆车未迁移，拟开工地块目前无法进场，需要村干部换届后才能开工，南明山区块因村道和河道权属问题征迁工作陷入僵局，无法交地进场施工。
	万象街道完成政策处理尾留。
	5月10日
	莲都区政府
	中天建设集团有限公司
	林  康
	林  康
	　

	
	
	
	
	
	
	
	前期涉及开工的有关审批手续到位。
	5月10日
	市旅投公司
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	南明山街道完成政策处理尾留。
	5月15日
	丽水开发区
管委会
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	开工建设。
	5月15日
	市建设局      
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成年度计划投资40%以上。
	7月底
	市建设局      
	
	
	
	　

	39
	丽水市水阁污水处理厂提升改造工程
	5万吨/日。
	9500
	6100
	发布招标公告。
	暂无。
	开工建设。
	5月底
	市建设局
	市供排水公司      
	林  康
	林  康
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成主体工程20%。
	7月底
	市建设局
	
	
	
	　

	40
	市体育中心游泳网球馆和体育生活馆工程
	市体育中心游泳网球馆：建筑面积3.27万平方米，1300座观众席位，3个游泳池、5片网球场地；体育生活馆：建筑面积3.42万平方米，其中体育健身、服务用房2.44万平方米，3片网球场地。
	35000
	1500
	完成初步设计编制，现正编制PPP实施方案初稿。
	前期进展偏慢。
	完成土地价值评估。
	5月15日
	市国土局
	PPP项目公司
	卢彩柳
	卢彩柳
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成土地挂牌，确定社会投资人。
	7月底
	市体育局
	
	
	
	　

	41
	丽水市大溪治理提升改造工程(好溪段）
	对好溪东西堤堤顶道路进行提升改造。
	5000
	2000
	完成规划设计招标文件编制，准备招投标。其中好溪段已完成方案设计，正在开展可研编制。
	暂无。
	开展初步设计审批（9月底前开工建设）。
	7月底
	市水利局
	市城投公司
	王小荣
	王小荣
	　

	42
	浙江翔联新材料科技有限公司年产700吨新型钛硅、硅铝催化剂及循环利用副产2000吨/年大孔氧化硅铝胶生产装置项目
	总用地面积约82.5亩。
	23000
	8500
	已完成土地摘牌。
	1.场地平整进度受村委换届影响；
2.项目前期准备时间较长。
	开工建设。
	7月底
	丽水开发区
管委会
	浙江瑞通泰化工有限公司
	徐光文
	徐光文
	　

	43
	丽水经济技术开发区DMF集中精馏项目
	总用地面积约60亩，新建两套D米F高效热泵精馏回收设备。
	30000
	6000
	土地挂牌公告已出，5月18日摘牌。
	龙石临时菜市场疏导点尚未搬迁。
	开工建设
	7月底
	丽水开发区
管委会
	陕鼓集团
	徐光文
	徐光文
	　

	44
	丽水机场进场道路项目
	进场道路起于机场东侧南八路，沿机场东北侧轮廓绕行，终点接至机场办公区，全长约2522.3米，宽24米，总用地面积约221亩（含与机场一期工程边坡平整项目交叉用地约37亩）。
	16716
	5000
	已完成所有设计报批。
	1.未落实投资人；
2.根据新的政策，预算需重新组织审查，影响前期进度。
	明确出资方式。
	5月底
	市机场办
	市交投公司
	林亮
	陈瑞商
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成清场交地。
	7月底
	丽水开发区
管委会
	
	
	
	　

	45
	丽水市图书馆新馆
	总建设面积3.45万平方米，地上总建筑面积16998平方米，地下室总建筑面积17481平方米。
	30360
	10000
	4月14日，第二次项目PPP社会投资人招标采购完成,中天建设集团公司为第一中标候选人，并已发出第一中标候选人确认函，要求就有关PPP采购协议相关内容提供确认意见。
	暂无。
	完成清场交地。
	5月底
	莲都区政府
	PPP项目公司
	卢彩柳
	廖思红
	　

	
	
	
	
	
	
	
	开工建设。
	6月底
	市文广出版局 
	
	
	
	　

	46
	公交首末站
	1.富岭公交中心，总用地面积19606平方米，总建筑面积约3200平方米；
2.城东公交枢纽站，总用地面积14314平方米，总建筑面积约2200平方米；
3.天宁公交首末站，总用地面积约5052平方米，总建筑面积约600平方米。
	6193
	6193
	4月20日完成PPP合同确认谈判，等待市PPP联审办的最终确认意见。
	暂无。
	开工建设。
	5月底
	市交通运输局
	PPP项目公司
	林  亮
	陈景飞
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成基础工程。
	7月底
	市交通运输局
	
	
	
	　

	47
	市区棚户区改造二期工程
	青林公寓，建筑面积63200平方米，总套数439套；望城岭公寓，建筑面积65258平方米，总套数377套；东升公寓，建筑面积28585平方米，总套数188套；古城公寓北区，建筑面积6476平方米，总套数64套；城东公寓一期，总建筑面积109505平方米，总套数616套。
	171077
	37600
	青林公寓、望城岭公寓、东升公寓、古城公寓北区施工图已审查。城东公寓初设文本正编制中。
	城东公寓政策处理未完成，地质勘测无法全面铺开，造成施工图设计无法开展。
	城东公寓一期清场交地。
	6月10日
	莲都区政府
	市城投公司      
	林  亮
	金爱武
	　

	
	
	
	
	
	
	
	青林公寓清场交地。
	7月20日
	莲都区政府
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	青林公寓开工，城东公寓完成施工图设计（望城岭公寓、东升公寓、古城公寓北区9月底前开工建设）。
	7月底
	市征收办
	
	
	
	　

	48
	市区棚户区改造三期工程
	城南公寓，总建筑面积159569平方米，总户数939户；金周农居新社区
LC02-A-30地块，总用地面积53100平方米，总户数400户；金周农居新社区LC02-B-12地块，总用地面积65800平方米，总户数520户；常白农居新社区LC01-A-43地块，总用地面积59900平方米，总户数651户；水南公寓，总建筑面积122194平方米，总户数780户。
	438402
	25000
	1.完成了与原责任单位的对接，摸清了项目前期基本情况；
2.查找了各个项目存在的问题，列出了问题清单；
3.编制了项目推进工作方案；
4.对PPP中介机构进行了初步优选。
	1.金周公寓南区应尽快划出红线图，出具规划指标，同时明确与莲都区地质避险用房的建设模式，并抓紧报农转用；
2.城南公寓项目建议增加商业用房，调整规划设计指标；
3.水南公寓是否与“华侨城”项目捆绑建设需进一步明确，以利于下步工作的推进。
	完成PPP采购文件审查，组织开展投资人采购。
	7月底
	市征收办
	PPP项目公司
	林  亮
	计勇强
	　

	三
	加快前期项目
	22
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	49
	溧阳至宁德高速公路（G4012）景宁至泰顺段工程 
	高速公路34.1公里。
	620000
	　
	正在申报土地预审（国务院国土资源部）。环评审查会已召开。
	1.土地预审要国土资源部审批，审批时限存在不确定性；
2.项目公司未组建，要省交投、丽水、温州、文成、景宁共同商讨投融资政策，协调难度大；
3.落实环评审查意见过程中遇到较大问题与困难
	成立项目公司，完成土地预审和环评报告上报审批。
	7月底
	景宁县政府
	　
	　
	史济锡
	联系县项目

	50
	钛产业园区（一期）
	建设钛复合板（管）生产线、钛产品标准工厂、钛材料仓储物流中心，以及“荣事达”3U体验馆等。 
	100000
	　
	进行洽谈对接，钛项目合作方无锡帝圣金属有限公司到园区实地考察，表达了投资意向；拟定了招商政策初稿。
	1.钛产业基金尚未成立；
2.招商政策未确定。
	推进钛产业基金成立，基本确定招商政策（9月底完成挂牌）。
	7月底
	缙云县政府
	　
	　
	朱  晨
	联系县项目

	51
	东堡山文化主题公园
	主要包括城堡酒店、艺术馆群、民宿群、商住开发及附属配套设施等建设。
	200000
	　
	正在编制概念性规划。
	暂无。
	完成项目建设方案编制。
	7月底
	青田县政府
	　
	　
	尹学群
	联系县项目

	52
	温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段公路工程
	二级公路37公里，其中主线长约33公里，举淤口隧道接线约4公里。
	161300
	　
	水保方案通过审查，完成勘察设计招标。
	土地规划未调整，土地指标未覆盖；涉及压覆两处莹石矿开采权和三处探矿权。
	完成可研和水保审批，开展初步设计编制。
	7月底
	遂昌县政府
	　
	　
	卫中强
	联系县项目

	53
	龙泉市铁路站场综合交通枢纽工程（一期）
	规划用地1295亩，其中基础设施用地336.75亩，主要建设站前广场、地下停车场、市政道路、货场通道以及配套管网、绿化等设施。
	86900
	　
	设计招标完成，进行方案优化。
	1.温武铁路要经过龙泉，方案需要推倒重来；
2.铁路指挥部人员调动大。
	完成可研审批和初步设计编制。
	7月底
	龙泉市政府
	　
	　
	方  向
	联系县项目

	54
	235国道云和段工程
	全长43.1公里，一级公路21.3公里，二级公路21.8公里。
	350000
	　
	完成项目受理；正在申请选址意见书、土地预审及编制水保、环评、社会稳定风险评估、地质灾害等。
	暂无。
	完成可研审批。
	7月底
	云和县政府
	　
	　
	葛学斌
	联系县项目

	55
	两山公路（莲都大梁山-青田北山）
	待定。
	600000
	　
	开展前期研究。
	暂无。
	确定线位初步方案。
	7月底
	青田县政府
	　
	 
	林  亮
	 

	56
	丽水中闲观光轨道
	建设高铁站经市区-古堰画乡-云和湖约80公里观光轨道。
	800000
	　
	开展前期对接。
	暂无。
	完成研究单位委托，启动方案编制。
	6月底
	市发改委
	　
	林  亮
	林  亮
	　

	57
	衢丽铁路（松阳至丽水段）
	国铁I级、单线，速度目标值160公里/小时；里程长度64.427公里。 
	500000
	　
	开展可研阶段前置性专题研究编制工作。
	暂无。
	完成可研审批，开展初步设计编制。
	7月底
	市发改委
	　
	林  亮
	林  亮
	　

	58
	330国道丽水塔下至腊口公路改建工程
	一级公路9.44公里。
	107110
	　
	开展外业勘测工作。
	暂无。
	完成初设文本编制。
	7月底
	市交通运输局
	　
	林  亮
	林  亮
	　

	59
	丽水中专迁建工程（一期）
	规划用地500亩，一期用地150亩，建筑面积60000平方米，在校生1500名。
	25000
	　
	完成项建书审批。
	总体规划方案尚未确定。
	完成可研审批。
	7月底
	松阳县政府
	　
	　
	任淑女
	联系县项目

	60
	庆元县兰溪桥水库扩建工程
	扩建后总库容7826万立方米。
	149990
	　
	编制移民安置规划大纲阶段。
	涉及移民人数约2550人，移民政策处理难度大。
	完成移民大纲编制和审查。
	7月底
	庆元县政府
	　
	　
	方健忠
	联系县项目

	61
	高溪台地小镇
	规划用地3平方公里，打造集养生养老、休闲、文化、居住于一体的特色服务业综合体。
	300000
	　
	开展高溪低丘缓坡区块发展规划编制。
	暂无。
	完成高溪低丘缓坡区块发展规划编制。
	7月底
	莲都区政府
	　
	　
	杜兴林
	联系县项目

	62
	华侨城
	规划用地435亩（其中华侨城项目约280亩，安置房区块约155亩），建设集旅游、商业、休闲、文化、华侨金融总部为一体的生活街区欧陆风情小镇。
	200000
	　
	已召开概念规划方案初评会议和招商政策商讨会。
	1.招商政策涉及双方利益难以平衡；
2.财政补助费用未确定。
	完成土地“招拍挂”。
	7月底
	市外侨办
	　
	林  康
	林  康
	　

	63
	城东区块综合管廊工程
	主要建设东地路（丽阳街至好溪路）、和平路（丽阳街-丽青路）、寿元路（开发路-市场2#路）、望城路（丽阳街-好溪路）、好溪路（关下路-330复线）综合管廊，管廊总长10732米,配套建设道路。
	179100
	　
	项目前期工作尚未开展。
	暂无。
	编制可研报告。
	7月底
	市建设局
	　
	林  康
	林  康
	　

	64
	丽水市水上运动中心
	规划用地58亩，总建筑面积1.8万平方米，体育场地2万平方米。
	12000
	　
	已完成可研编制。
	1.项目用地尚未收储；
2.尚未完成“三通一平”。
	完成可研审批。
	7月底
	市体育局
	　
	卢彩柳
	卢彩柳
	　

	65
	丽水市第二人民医院原址改造项目
	规划床位500张，对市第二人民医院原址重新改造。
	15000
	　
	进行资产评估。
	未最终确定合作对象。
	完成招商方案编制。
	7月底
	市卫生计生委
	　
	卢彩柳
	卢彩柳
	　

	66
	丽水海德（国际）音乐艺术馆
	规划用地12.8亩，主要建设唱片博物馆和音乐培训基地。
	30000
	　
	概念性设计方案已提交规委会待审。
	概念性设计方案规委会尚未上会研究。
	确定招商方案。
	7月底
	市文广出版局
	　
	卢彩柳
	卢彩柳
	　

	67
	丽水市北洪南调工程
	新建紧水滩水库—滩坑水库分洪隧洞2条23公里，设计分洪流量1200立方米每秒。
	400000
	 
	完成规划招投标工作，正在开展规划编制。
	暂无。
	完成规划方案编制。
	7月底
	市水利局
	　
	王小荣
	王小荣
	　

	68
	南明山休闲小镇
	规划用地3600亩,规划建设文体娱乐、国际会展、国际山谷养生、山地运动、生态休闲度假、欧陆风情游乐体验、华侨城国际购物街等内容。
	2000000
	　
	已完成规划方案初稿。
	暂无。
	完成规划方案编制和论证。
	7月底
	市旅委、
 市瓯江景区管委会（筹）、
丽水开发区
管委会
	　
	王小荣
	王小荣
	　

	69
	丽水微纳小镇
	规划用地1500亩，主要建设高新技术成果会展及交易中心、新材料纤维电池产业园、中欧新兴产业合作产业园、智慧创意产业园。
	610000
	　
	已提交植物纤维电池项目可研报告，近期提交联审联评会议研究。
	暂无
	完成一期土地“招拍挂”。
	7月底
	丽水开发区
管委会
	　
	徐光文
	徐光文
	　

	70
	丽水机场 
	规划用地3293.3亩，跑道长2800米，航站楼面积12000平方米，近期规划飞行区指标为4C，年客流量100万人次。
	264000
	　
	立项获批。
	1.火箭军提出要求调整丽水机场进离场航线的一个航路接入点；
2.空军要求在可研报批前落实丽水机场产权事宜。
	完成可研上报国家发改委审批。
	7月底
	市机场办
	　
	林  亮
	陈瑞商
	　

	四
	出让地块项目
	9
	　
	　
	　
	　
	14
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	71
	旧机场范围1#地块（东港路与东地路交叉西北侧）
	土地面积约130亩。
	　
	　
	开展了地块内大地养殖场征收谈判，完成岩泉街道秋塘村12亩集体土地权属测量。
	1.大地养殖场政策处理未完成；
2.岩泉街道秋塘村集体土地政策处理未完成。
	完成大地养殖场政策处理。
	5月20日
	市机场办
	市土地储备中心
	　
	林  亮
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成岩泉街道秋塘村集体土地政策处理。
	5月20日
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	72
	南明湖国际休闲养生港地块
	土地面积约130亩。
	　
	　
	完成出让范围内土地补偿款支付和规划设计条件出具。
	岩泉街道秋塘村、岩泉村部分集体土地未清场
	完成未清场部分土地的政策处理。
	5月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	73
	原之江监狱职工宿舍地块
	土地面积约50亩。
	　
	　
	土地已完成收储。
	1.未完全清场；
2.控规未调整。
	完成控规调整，并出具规划设计条件。
	6月15日
	市规划局
	市土地储备中心
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成二次清场。
	6月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	74
	建筑业大厦地块
	土地面积约53亩。
	　
	　
	土地已完成收储。
	1.未完全清场；
2.控规未调整。
	完成控规调整，并出具规划设计条件。
	6月15日
	市规划局
	市土地储备中心
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成二次清场。
	6月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　


	75
	丽人木业东侧地块
	土地面积约20亩。
	　
	　
	已下达政策处理任务，完成房屋调查摸底工作。
	1.土地未清场，两户房屋未征收；
2.控规未调整。
	完成控规调整，并出具规划设计条件。
	6月15日
	市规划局
	市土地储备中心
	
	林  亭
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成房屋征收工作和清场交地。
	6月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	76
	绿谷信息产业园北区块
	土地面积约147亩。
	　
	　
	已完成出让范围内土地补偿款支付。
	1.政策处理未到位，2户未签订房屋征收补偿协议；
2.控规未调整。
	完成控规调整，并出具规划设计条件。
	6月15日
	市规划局
	市土地储备中心
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	完成政策处理工作。
	7月15日
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	77
	北环路职高段北侧地块
	土地面积约79亩。
	　
	　
	已完成城北村集体土地征地款支付和绿韵盆景研制场补偿协议签订。
	城北村集体土地未清场。
	完成清场交地。
	7月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	78
	教工支路南侧（即桃源山庄北侧）地块
	土地面积约130亩。
	　
	　
	2017年4月20日已挂牌公告，挂牌时间2017年5月10日至19日。
	未完全清场。
	完成二次清场。
	7月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	79
	江滨综合体地块
	土地面积约290亩。
	　
	　
	集体土地48户已签46户，未签2户已提交行政裁决，其中杜自如户已送达行政决定后的腾空催告书；国有9户，已签8户，1户已裁决。
	集体土地上2户（未含四果庵）、国有土地上1户房屋征收未完成。
	完成清场及3户房屋征收工作（12月底前完成四果庵的政策处理）。
	6月底
	莲都区政府
	市土地储备中心
	
	
	　

	五
	专项攻坚事项
	1
	　
	　
	　
	　
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	80
	国资营运公司改革
	　
	　
	　
	五大公司挂牌运行。已完成五大公司组织架构设置和章程的制订，企业清产核资工作部署。已出台企业负责人经营业绩考核办法、企业机构设置与人员管理办法。已完成部分资产调配和市交投公司1亿元注册资本金。已根据市政府常务会议审议通过的市本级政府性基本建设项目计划，初步完成涉五大公司的建设项目任务梳理和分解。财政部门制订了《丽水市本级国资营运公司资产配置与债务化解具体实施方案（报批稿）》。
	1.国资营运公司市场化程度低，法人治理结构不够完善，运行机制不活；
2.企业领导班子未到位，挂职干部去留问题不够明确；
3.企业财务双重监管；
4.部分公司资产规模太小，优质资产不足；
5.尚未启动经营类事业单位企业化改制工作。
	出台国有企业中层领导人员和专业技术人员招聘制度。
	5月底
	市国资委
	　
	　
	林  亮
	　

	
	
	
	
	
	
	
	出台工资总额预算管理办法、重大财务事项报告制度。
	6月底
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	出台在企业挂职干部分流方案。
	6月底
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	明确企业财务监管机制。
	7月底
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	根据《丽水市本级国资营运公司资产配置与债务化解具体实施方案（报批稿）》，结合营运公司发展规划和国资委部署的企业清产核资工作成果，完成已确定资产的划转工作。
	7月底
	市财政局
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	启动市建筑设计研究院、市规划建筑设计院、市建筑工程施工图审查中心、市市场开发服务中心、市农垦场5家经营类事业单位企业化改制，出台改制方案。
	6月底
	市编办、
市人力社保局及相关主管部门
	
	
	
	　


附件2

项目攻坚计划表（样表）
	领办领导：
	
	
	

	项目攻坚组成员：
	
	
	

	序号
	攻坚任务
	完成时限
	责任单位
	备注

	
	初步设计审查审批
	　
	市发改委
	　

	
	……
	　
	
	　

	
	施工许可证
	　
	市建设局
	　

	
	开工建设
	6月底前
	市城投公司
	　

	
	完成基础工程
	7月底前
	市城投公司
	　


注：上述计划以丽水市供电公司检修分公司（修试）迁建工程为例，请各单位按照各自项目情况倒排攻坚任务。
项目全年推进计划表
填报人：



联系电话：









单位：万元
	月度
	完成形象进度或前期进展
	月度投资
	备注

	1-4
	
	
	1-4月已完成投资

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


注：年度完成形象进度及投资不能低于2017年政府投资计划要求

	附件3
	
	
	
	
	
	
	
	

	丽水市重点项目破难攻坚任务周报表

	填报人：
	
	联系电话：
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	攻坚事项
	本周主要完成工作及目前进度
	市领导走访及协调项目情况
	存在困难和问题
	下周主要工作
	责任单位
	领办           市领导
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：项目名称、攻坚事项、责任单位、领办市领导按附件1内容填写
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