丽水市水利发展“十二五”规划

前 言

水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是国民经济和社会发展的基础设施和基础产业，是现代农业不可或缺的首要条件，是生态文明建设的重要组成部分。在今后5－10年的时间里，国家将加快水利发展，基本建成防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系以及水利科学发展制度体系。从根本上扭转水利建设的明显滞后局面，切实增强水利支撑保障能力。

“十二五”时期，丽水市将紧紧围绕建设生态文明和实现全面小康的战略目标开展社会经济建设。力争到2015年，全市GDP总量达到1000亿元，人均GDP超过8000美元，地区综合实力基本达到中等发达地区水平，初步建成全国生态文明示范区。

丽水市水利局充分重视水利为全市经济社会发展服务大局，坚持以人为本、人水和谐的治水理念，积极转变治水思路，加快构建平安水网、民生水网、资源水网、生态水网，进一步提升水利对经济社会发展的支撑和保障能力。编制组在瓯江流域水利建设与发展课题研究基础上，系统分析丽水经济发展对水利的需求、丽水老百姓对水利的需求，着重围绕瓯江流域水利发展布局、民生水利发展、水生态保护和城乡水资源统一管理、水利投资和接续项目等问题进行广泛调研，征求各有关单位和专家的意见，确定了“十二五”水利发展和改革的指导思想、总体思路、目标任务和保障措施，编制完成了丽水市水利发展“十二五”规划。本规划是丽水市国民经济和社会发展第十二个五年规划体系中主要专项规划，也是丽水市“十二五”期间水利发展和改革的指导性文件。

1  水利改革发展现状

1.1自然概况

丽水市位于浙江省西南部，辖莲都区、龙泉市和青田、缙云、云和、庆元、遂昌、松阳、景宁7县，全市国土面积17298km2，占全省面积的六分之一，其中山地占88.4%，耕地占5.5%，水域占2.95%，其他占3.15%，素有“九山半水半分田”之称。

全市境内有瓯江、钱塘江、闽江、福安江、飞云江、椒江六大水系。瓯江水系为丽水市的主干水系，干流长384km，流域面积为18100km2。境内干流长316km，占全长的82.3%，流域面积13108km2，占全流域的72.4%，占全市面积的76%。

丽水市属中亚热带季风气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛，无霜期长，具有明显的山地立体气候特征。年平均气温18.3－11.5℃，全市水资源较为丰富，多年平均降水1360－2280mm。受季风和地形的影响，降水的时空分布不均匀。西南部和东部降雨较多。降水量年际变化较大，最丰年与最枯年降雨量之比为1.91倍；年平均最大降雨是最小降雨的1.79倍；年内季节分配上也不平衡，雨量多集中在4－9月，占全年总雨量的70%以上；其中5－6月的降水更为集中，而7－9月受台风或热带气旋的影响，易带来大风暴雨等天气。降水的集中导致局部洪涝，特别是小流域山洪灾害。当台汛期影响的台风或热带气旋较少，受副热带高压控制，易产生高温晴热天气，导致大范围的高温干旱灾害。

全市水资源较为丰富，多年平均水资源总量184.59亿m3，多年人均水资源量7354m3。水电资源理论蕴藏量约396万kW，可供开发的水电资源327.8万kW。

1.2 “十一五”水利改革发展取得的成就

 “十一五”时期是丽水市水利发展十分迅速的五年。面对国家进一步加强基础设施建设和加强宏观调控的机遇和挑战，丽水市水利事业取得了令人瞩目的成就。“十一五”期间，丽水水利围绕“水资源的可持续利用,支持经济社会可持续发展，更好地服务城市化、工业化和新农村建设”，积极推进“防洪减灾、水资源配置、水电能源、水土保持、河道生态、数字水利、人文水利”七大工程建设，在构建“牢固的防洪减灾体系、完善的水资源配置体系、科学的水环境和水生态保护体系以及现代的水利文化体系”四大体系建设等方面取得了重要成绩。“十一五”期间，全市共完成水利固定资产投资108.8亿元，其中完成水电装机113万kW，完成水电投资53.68亿元，占“十一五”期间完成总固定资产投资的49.3%。

1.防洪减灾能力明显提高

瓯江干堤和中小河流重要堤防加固工程建设取得较大进展，堤防加固共完成130km，全市防洪能力有了较大提高。目前，丽水市北城和云和、景宁、遂昌、松阳县城的防洪能力已达到50年一遇标准。龙泉、庆元县城已达20年一遇防洪标准。青田鹤城堤防已开工建设，完成后可达20年一遇防洪标准；缙云县城名山段堤防建成后县城新区可达20年一遇。丽水全市20个中心镇有11个中心镇防洪标准已达20年一遇的设防标准。

全市共完成94座水库和346座山塘的除险加固任务，水库大坝工程安全得到有力保障。总库容41.5亿立方米，防洪库容3.5亿立方米的滩坑水库建成蓄水。

初步建立了防洪非工程体系。一是健全了以行政首长负责制的防汛指挥机构，基层防汛体系建设基本完成，明确了各部门的防汛责任、任务、目标和防范措施，建立了各级防汛值班制度，汛前、汛后检查制度等；二是开展了瓯江干流及主要支流防洪调度系统建设，编制落实了《瓯江干流洪水调度方案》和城镇及重要防洪地段的防御洪水（台风）方案，重要水库超标准洪水应急抢险方案，重点在建工程度汛方案及病险水库保安措施等防洪抢险预案、措施；三是初步建立了防汛信息系统，建成了省市防汛远程会商系统、防汛信息网和各县（市、区）水情分中心以及86个遥测站，到目前为止，累计完成331个，实现了水情遥测省、市、县联网，提高了水情预报的准确性和及时性；四是加强和落实了防洪抢险物资储备为主的防洪抢险应急队伍建设；五是九县（市、区）编制完成《山洪灾害县级非工程措施建设实施方案》和山区29条小流域防洪避洪预案，制定了山洪防治的测报、预防和转移预案，重要小流域防洪避洪能力有较大提高。

2.水资源配置利用能力明显增强

建成了供水能力达40万t/d的玉溪引水工程，并已向开发区供水，城市供水基本得到保障；解决和改善农村饮用水不安全人口161万人。

完成雾溪水库灌区等19个灌区的节水灌溉工程建设，修建配套引水堰坝70座，骨干渠道380.2km，全市新增和改善节水灌溉面积24.14万亩。

滩坑、外雄等一大批重点电站顺利投产，全市完成水电新增装机113万kW。到2010年，全市水电总装机达246.4万kW，比“十五”期末增长85%，已建在建水电装机占全市水电资源可开发量的80%以上。八个农村电气化县建设顺利完成，2006年丽水市被命名为“中国水电第一市”称号。
3.水资源保护取得明显成效

按照生态市建设要求，转变治水思路，突出抓好生态水利和水污染防治工作。一是清水河道建设超计划完成。完成“万里清水河道建设”河道建设长度1444.6km，农村水环境明显改善。二是水土流失治理步伐加快。水土保持示范工程建设取得成效，水土流失状况总体趋好，龙泉瓯江源头水土保持生态示范区被列为浙江省唯一的全国水保生态建设示范区。与此同时，综合治理和生态修复并重，以瓯江源头生态示范区建设为龙头，生态修复和综合治理相结合，采取封育保护，封山禁牧，下山脱贫搞好农村能源建设等多种措施，改善当地生态环境和治理水土流失面积。全市完成治理水土流失面积560km2。三是瓯江中上游生态河道建设整体框架初步形成。《瓯江干流水生态系统保护与修复总体规划（2006-2020）》经市政府批准实施，并列入全国五个试点项目之一。水阁、碧湖生态样板段、江滨景观带已基本建成，南明湖2006年已建成蓄水，2009年被水利部评为“国家级水利风景区”。

4.水事活动逐步走上法制化管理轨道
市政府颁发了《丽水市瓯江干流莲都段生态河道管理办法》、《丽水市河道采砂管理暂行办法》、《丽水市南明湖管理暂行办法》等河流生态保护办法。水利执法初见成效。近年来，通过完善水行政执法联络工作制度，水利综合执法力度得到加强。全市共查处多起各类水事违法案件和解决多起水事纠纷，有力地维护了正常的水事秩序。为遏制人为造成水土流失，加强了水保监督和审批。2006—2010年，全市共审批水土保持方案411项，市以上立项的水土保持方案报批率达95%以上。水土保持设施验收逐步规范，特别是水电建设项目，规定水保验收作为电站启动验收的前置条件。2006年—2010年全市共验收水保项目89项，其中玉溪电站、松阳水厂被省水利厅命名为“全省开发建设项目水土保持示范工程”。

5.市本级重点工程建设成绩显著

全市到目前已建成50年一遇标准防洪堤15.4km，完成大溪南岸48m高程以下防洪堤5.6km。滨江景观带工程的古城墙保护区、城市意象区、滨水公园区（由建设部门实施）、生态景观区，主城区防洪工程，古城排涝泵站，水东、防山洪东西排工程，水南片防洪工程（除二期工程外），大溪北岸防洪堤堤脚保护和游船码头工程相继建成。丽水市城市防洪工程、滨江景观带工程、玉溪引水工程、应星楼工程、生态景观区老年活动中心工程被评为丽水撤地设市十周年“30个精品”工程。
2　“十二五”水利规划指导思想和原则

2.1指导思想

以科学发展观为指导，紧紧围绕建设生态文明和实现全面小康的战略目标，以满足经济社会发展需求和提高人民生活质量为出发点，坚持以人为本、人水和谐的治水理念，积极转变治水思路，努力建设现代水利。加强工程建设，强化科学管理，坚持改革创新，发展平安水利、资源水利、民生水利、生态水利，加快建设综合水网，为全市人民群众的幸福生活提供更加有力的水利基础保障和公共服务。

2.2基本原则

1.坚持民生优先。把解决好人民群众最关心最直接最现实的难点问题放在水利工作的首位，合理开发、优化配置、全面节约、有效保护用水资源，努力促进人水和谐。

2.坚持统筹兼顾。统筹推进城市化、工业化和新农村建设过程中的水利建设，更加注重平安水利、资源水利、民生水利、生态水利的相互协调，更加注重城乡之间、流域之间水利建设的相互协调，更加注重工程措施与非工程措施的相互协调。

3.坚持政府主导。充分发挥公共财政对水利发展的保障作用、带动作用，建立健全水利建设投融资机制，大幅增加投入，形成政府社会协同兴水治水的强大合力。

4.坚持依法治水。认真贯彻落实有关水利建设发展的各项法律法规，切实加强水行政执法，规范水利工程的建设和运行管理，提高水利工作科学化、规范化、法制化水平。

2.3规划期限

规划基准年：2010年。

目标水平年：2015年。

2.4规划范围

全市行政区域范围，以瓯江流域为主，兼顾其他流域。

2.5规划依据

1.法律法规：

《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律及有关涉水法规。

2.有关规划及文件：

《丽水市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《浙江省水利发展第十二个五年规划》及有关文件；

《瓯江流域综合规划》、《瓯江流域防洪规划》、《钱塘江流域综合规划》、《丽水市城市总体规划》（2004-2020）、《丽水市瓯江流域水利建设与发展研究》及其他有关规划。
3　“十二五”水利发展思路和目标

3.1 丽水社会经济发展对水利的需求

1.防洪减灾体系有待进一步完善

瓯江干流和中小河流重要地段堤防防洪标准低，工程老化现象严重；好溪等重要支流尚缺乏控制性水库调蓄洪水；城市防洪减灾体系建设与城市化进程速度不相协调，城市防洪工程部分堤段的防洪标准已不能满足新城区防洪的要求；松古、碧湖和壶镇三大平原抵御洪涝灾害的能力还不能满足要求；小流域山洪灾害防治非工程措施有待进一步提升。

2.民生水利工程建设有待进一步加强

农村饮水安全保障能力需要进一步提高，仍有农村人口饮水条件需要改善；部分农田水利工程存在标准低、老化失修和效益衰减等问题，农田灌溉水有效利用系数有待提高；农村河道污染状况还不同程度的存在，与“水清、流畅、岸绿、景美”的目标还有一定距离；农村地区还存在不少病险山塘急需除险加固。
3.水资源开发保障能力有待于进一步提高

全市范围内现有供水工程可供水量还不能满足经济社会的发展对水资源供给的需要，工程性缺水问题仍然存在；万元国内生产总值和万元工业增加值用水量有待降低；水资源浪费现象依然存在，需要加强节水型社会建设；供水水源地安全管理需加强，以保障供水安全；应对特枯年或连续干旱年的工程措施和非工程措施都比较薄弱，突发水污染事件应急处置能力不强；现有部分电站技术装备相对落后，没有形成规模优势，缺乏竞争力。
4.水生态问题有待进一步改善

城区内未建成完整合理的污水排水系统；农村生活污水任意排放状况，造成对水体水质的污染；一些建设项目存在非法占用水域的现象，减少了水域面积，影响防洪能力，降低了水环境的承载能力；水土保持意识和法治观念需要进一步加强，部分地区水土流失现象仍较为严重。

5.行业能力建设需进一步提高

人才队伍结构不合理，水利人才队伍整体学历层次不高，束缚人才积极性的体制性障碍还依然存在；水利基础工作仍较薄弱，科研设施、水利基础性工作投入不足，与水利发展的要求不相适应。

6.水利管理与体制改革有待进一步深化

水利管理体制不顺的现象仍然存在；水利建设投资增长的保障机制尚未建立，水利建设面临很大的投资约束；流域水权管理制度、水价形成机制没有建立；水行政执法威慑力不足，水利社会管理和公共服务的能力需进一步提高。

3.2水利发展总体思路

以现代水利、可持续发展水利为发展方向，围绕两大战略目标，突出三个转变，构建四大水网，推进五项工程。把水利发展与保增长、扩内需、调结构、促改革、惠民生有机结合起来，更好地服务于丽水新型城市化、工业化和新农村建设。

两大战略目标：建设生态文明和实现全面小康。
三个转变：水资源开发为主转变为水资源开发和保护并重；从强调水利建设转变为建设与运行管理并重；从工程措施建设为主转变为工程措施和非工程措施并重。

四大水网：完善防洪排涝减灾体系，稳步建设平安水网；打造惠农工程体系，优先建设民生水网；构建水资源配置和高效利用体系，持续优化资源水网；构建完善的水生态保护体系，同步打造生态水网。
五项工程：防洪减灾工程建设，民生水利工程建设，水资源配置工程建设，水生态工程建设，水利行业能力建设。

3.3水利发展主要目标

总体目标：初步建成以重点、骨干工程为主体的区域性防洪工程网络，防洪抗灾能力明显提高；水利工程供水能力满足工业化、城镇化、农业产业化的发展需要，城镇和农村饮水安全得到保障；农村小水电发展达到新水平；水资源得到有效管理和保护，主要河流、水库水质状况有明显好转；水利行业管理能力得到有效提高。
1.完善防洪减灾体系，稳步建设平安水网

坚持防汛抗旱除涝并重，全面完善流域和区域防洪减灾体系，重点建设缙云好溪水利枢纽、青田水利枢纽工程、松阳黄南水库和遂昌清水源水库等洪水调蓄骨干工程，深入实施山塘、水库除险加固工程。加快推进独流入海瓯江治理工程、中小河流治理、区域防洪排涝骨干工程和山洪灾害防治。进一步完善防汛抗旱决策指挥系统，建立和完善监测、预警避险机制，积极推进基层防汛体系建设，防汛防台抗旱体系更加完善，防灾减灾综合能力明显提高。

到2015年，丽水中心城区、县级城区达到防御20－50年一遇洪水标准；20个中心镇、80%以上中心村及松古、碧湖和壶镇三大平原防洪标准为10－20年一遇；中小河流重点河段防御10－20年一遇洪水；完成36座病险水库除险加固；丽水中心城区20年一遇24小时降雨量24小时排出，重要集镇10年一遇24小时降雨量24小时排出。

2.打造惠农工程体系，优先建设民生水网

深化千万农民饮用水工程，提高和改善农村人口饮水安全；继续推进灌区续建配套改造建设，加强灌区末级渠系改造和田间工程配套；加快全国小型农田水利重点县建设，因地制宜兴建小型农田水利设施，新建和改造一批小山塘、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠“五小水利”工程，切实提高农田防汛抗旱排涝能力；全面开展城乡河道保洁，健全长效机制。

到2015年，解决和改善42.05万农村人口饮水条件，全市行政村自来水普及率达到100%；开展824座病险山塘综合整治；完成5万亩喷微灌工程建设，新增和改善节水灌溉面积25万亩；开展农村河道综合整治1513.7km。
3.构建水资源配置和高效利用体系，持续优化资源水网

继续加强水资源调蓄和配置工程建设，建成一批城市应急备用水源工程、抗旱水源工程等水资源利用工程；以水库水源地保护为重点，积极推进水资源保护项目实施；建立用水总量控制制度和用水效率控制制度；以建设华东绿色能源基地为目标，有序开发水能资源；加快老电站更新改造。

到2015年，建成6座水库和遂昌县抗旱应急备用水源工程，启动6座水库水电站工程和松古平原水资源配置工程前期工作；开展供水水源地安全保障工程建设；水电装机达到280万kW，水能资源开发率达到85%；加大节水型社会建设，全市万元GDP用水量降低至100m3。

4.构建完善的水土流失综合防治和水生态保护体系，同步打造生态水网

以预防保护和有效监督为主，工程措施、行政措施、技术措施、管理措施等相结合，政府投入与政策引导相结合，加强对重点水土流失地区综合治理；建立水功能区限制纳污制度；建立和完善水质监测网络，全面实施水功能区管理制度，实现对入河排污进行总量控制；建立供水水源地保护制度。

到2015年，治理水土流失面积500km2，水土保持监测网络基本形成；主要江河湖泊水功能区水质达标率达到85%以上；城市主要供水水源地水质达标率达到95%以上；主要江河基本断面实现水质监测全覆盖。
“十二五”期间，丽水市水利发展主要指标详见表1。

表1          丽水市水利发展“十二五”规划主要指标
	类别
	序号
	水利发展目标主要指标
	市“十二五”

	约束性指标
	1
	万元GDP用水量(m3)
	＜100

	
	2
	主要水功能区水质达标率(%)
	85

	
	3
	单位万元增加值用水量（m3）
	＜58

	                                                       预期性指标
	3
	完成水利固定资产投资/争取省级以上资金（亿元）
	120/20

	
	4
	改善(提高)农村饮水安全人口(万人)/行政村自来水普及率(%)
	42/100

	
	5
	病险水库除险加固/山塘除险加固/病险水库年控制率(座/%)
	36/824/＜5

	
	6
	新增节水灌溉面积(万亩)/基本农田灌溉保证率(%)
	25/75

	
	7
	水电总装机(万kW)/水电开发率(%)
	280/85

	
	8
	新增(加固)达标堤防长度(公里)/已建堤防达标率(%)
	360/80

	
	9
	新增水土流失治理面积(km2)
	500

	
	10
	河道整治(含农村河道)(km)
	1514


4 水利发展改革任务

4.1工程布局和实施任务

1.防洪减灾体系建设

按照“人水和谐，以人为本”的理念，通过工程和非工程措施建设，形成较为完善的防洪减灾体系，重点保护人口及生产要素高度集聚的区域。

防洪减灾体系建设的重点是山洪灾害防治非工程体系建设、病险水库除险加固、“独流入海”瓯江治理项目、中小河流重要堤防建设、城市防洪工程建设以及易涝区和城市扩大区的防洪排涝工程建设。

（1）山洪灾害防治非工程体系建设
丽水市莲都区、龙泉市和青田、缙云、云和、庆元、遂昌、松阳、景宁7县均有山洪防治任务，均需开展山洪灾害防治非工程措施建设，主要建设内容包括山洪灾害普查、危险区的划定、临界雨量和水位等预警指标的确定、监测预警系统建设、责任制组织体系建立、防御预案编制和完善以及宣传培训演练等。通过山洪灾害非工程措施建设，有效防御山洪灾害，减少人员伤亡和财产损失，尤其是有效避免群死群伤事件发生。

（2）病险水库除险加固
继续实施病险水库除险加固工程，“十二五”期间，完成缙云县、景宁县、青田县和遂昌县的共36座小型以上规模的病险水库除险加固。详见附表1。

（3）堤防工程建设

开展丽水中心城区、县级中心城区，中心镇和80%以上中心村及松古、碧湖和壶镇三大平原堤防工程建设，推进瓯江干堤和重点区域中小河流治理和山洪沟治理，逐步完善防洪工程体系。

①实施“独流入海”瓯江干堤工程建设

市本级完成大溪干堤加固13.8km，莲都区完成瓯江大港头干堤II期加固、碧湖平原干堤I、II期加固共7km，缙云县完成壶镇平原瓯江干堤加固4.07km，景宁县完成小溪干堤加固10.2km，龙泉市完成瓯江干堤加固17.43km，青田县完成小溪、大溪干堤和瓯江干堤加固共39.58km，松阳县完成松古平原瓯江干堤加固30.85km，云和县完成瓯江干堤加固5.5km。详见附表2。

②推进中小河流治理

重点区域中小河流治理工程为：市本级富岭片区防洪排涝河道整治、太平港治理II期、丽水盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治，莲都区宣平溪治理II期、碧湖平原防洪排涝工程，缙云县武义江治理工程、好溪治理工程，景宁县龙石溪堤防工程、标溪治理I期、三插溪东坑段治理、鹤溪（城南段）堤防建设，龙泉市梅溪治理、八都溪治理、乌溪江治理I期、岩樟溪治理，青田县祯埠港治理、船寮港治理、四都港治理、贵岙源出口段防洪工程建设、大路源防洪堤工程建设、十一都源河道整治和十二都源河道整治，庆元县松源溪治理、竹口溪堤防I、II期工程建设，松阳县松阴溪松阳段治理，遂昌县松阴溪遂昌段治理、湖山源练溪下游段治理、乌溪江治理、灵山港周村防洪堤工程建设，云和县浮云溪治理。详见附表3。

③山洪沟治理工程

山洪沟治理的主要内容为建设护岸堤防和沟道疏浚，各县市区需要进行山洪沟治理的溪流有：莲都区小安溪、峰源溪，缙云县北山溪、龙山溪、浣溪、溪南溪、小筠溪、贞溪、章溪，景宁县鹤溪、七里溪，龙泉市金沙溪、豫章溪，青田县方山源，庆元县黄真溪、举水溪、三济溪，松阳县靖居源、安民溪、枫坪溪、石仓源，遂昌县洋溪源、黄塔坑、关川源、练溪、上旦源、天堂源，云和县浮云溪、黄溪、安溪、泉溪、崇溪、栗溪、沈溪、云坛溪等。详见附表4。

2.民生水利工程建设

实施好农村饮水安全工程建设，进一步提高农村人口的饮水安全标准；大兴农田水利建设，实施农村病险山塘和河道综合整治，积极发展节水灌溉，继续抓好灌区续建配套与技术改造，着力改善农村生产、生活、生态条件。
（1）农村饮用水安全工程

巩固农村饮用水工程建设成果，推进农村供水标准化、规范化和城乡一体化供水，改善42.05万农村人口饮水条件，加强农村饮用水水源保护。详见附表6。

（2）病险山塘综合整治工程

做好824座病险山塘除险加固工作，确保山塘水库安全运行，发挥山塘水库的防洪减灾效益，为下游生产生活和生态环境提供调蓄水源。详见附表7。

（3）农村河道综合整治工程建设

结合新农村建设和“三沿整治”活动，继续开展“千里清水河道工程”，大力实施“清水绕村”工程，完成1513.7km农村河道环境综合整治。详见附表8。

（4）小型农田水利建设和灌区配套改造建设

围绕粮食生产功能区和现代农业园区建设，大力发展高效生态农业，推动传统农业向现代农业转变。“十二五”期间，全市完成5万亩喷微灌工程建设，新增和改善节水灌溉面积25万亩。详见附表9、附表10。
3.水资源配置工程建设
根据瓯江流域水资源承载能力，优化生产力布局，合理开发利用保护瓯江水资源，着力提高资源保障能力，同时注重丽水市水电产业升级，提升丽水水电的整体竞争力。
（1）新建一批蓄水工程和水资源配置工程

重点抓好缙云好溪水利枢纽（潜明水库）工程、青田水利枢纽工程、遂昌石坑坪水库等水库工程建设，抓紧做好松阳黄南水库工程、松古平原水资源配置工程、龙泉安吉水库、遂昌清水源水库等项目前期工作，开工建设景宁大均梯级电站等。加快建成一批水资源开发工程、水资源配置工程、城市应急备用水源工程等水资源利用工程。详见附表11。

（2）水库水源安全保障工程

加快重要饮用水水源地综合治理，重点实施玉溪水库、黄村水库等饮用水水源地保护工程，强化饮用水水源应急管理。详见附表12。

（3）农村水电站技改项目建设

进一步推进水电新农村电气化县建设，实施农村水电增效扩容改造工程。从“十一五”的水电装机数量增长向“十二五”的水电质量提高转变。“十二五”期间，规划对装机13万kW的185座老电站实施技术改造及增容。通过项目的实施，消除老电站的安全隐患,提高设备效率和电站的科技自动化水平,经济效益也相当可观，可新增水电装机4.7万kW，可多发年电量约2亿千瓦时。详见附表13。

（4）节水技术推广和节水型社会建设

加大工业和城市节水力度，依靠科技进步，不断开发节水新技术和新工艺，鼓励使用再生水，全面推进节水型社会建设。到“十二五”期末，全市万元GDP用水量降低至100m3以内。
4.水生态建设
继续加大建设瓯江水生态保护与修复工程，科学开展河道综合整治，维护河道健康生态。继续实施好城市水景观工程，加大城市内河改造工程建设。
（1）水生态建设工程措施

重点实施瓯江流域湿地、河滩水生态系统的保护、治理与修复，开展退耕还林还草，实施坡改梯，加强坡面整治，加大建设项目水土保持监测、监督力度，控制人为造成新的水土流失。详见附表14。

（2）水生态建设非工程措施

进一步调整完善水文测站站网建设，提高水文测报能力，加快水资源环境监测站网建设和水土保持监测网络建设，满足经济社会发展对水文水资源水环境信息的要求。详见附表15。

5.行业能力建设
加强内部管理与建设，增强保障能力。推进水利科技创新体系建设、实验室和科技示范基地建设等。开展水利信息化等领域的理论研究和技术研发。强化管理制度建设、教育培训，提高干部职工素质。推进依法治水。详见附表16。

（1）水利行业能力普查

各县（市、区）根据国家水利普查要求，查清江河湖泊基本情况，掌握水资源开发、利用和保护现状、经济社会发展对水资源的需求，了解水利行业能力建设状况，建立基础水信息平台，为经济社会发展提供可靠的基础水信息支撑和保障。
（2）保障能力建设

①优化办公硬件设施
龙泉市、松阳县、遂昌县和云和县根据自身发展需要建设防汛防台抗旱应急指挥中心。

②水利信息化

市本级建设防汛防台抗旱应急系统、市级水资源管理系统、水文自动测报系统和水文资源信息服务系统，莲都区建设防汛防台抗旱应急系统，缙云县建设监控系统、防汛防台抗旱应急系统等，景宁县建设防汛防台抗旱应急系统，龙泉市建设山洪灾害监测预警系统、防汛防台抗旱应急系统，青田县建设防汛防台抗旱应急系统，庆元县建设山洪灾害监测预警系统、防汛防台抗旱应急系统，松阳县建设防汛防台抗旱应急系统，遂昌县开展基层水利站标准化和防汛防台抗旱应急系统建设，云和县建设山洪灾害监测预警系统、防汛防台抗旱应急系统等。

（3）科研教育能力建设

各县（市、区）积极开展水行政执法大队建设，健全完善水政监察执法体系，落实水政执法责任制。

缙云县、龙泉市、庆元县和遂昌县等开展白蚁防治、堤坝隐患探测、水轮发电机降压增容、无源自控水表等技术推广。

龙泉市建立节水灌溉技术推广示范基地，青田县建立水文巡测中心基地，松阳县建立农村饮用水工程信息化管理示范基地和水利科技园区。

（4）水利管理制度建设

各县（市、区）将重点开展流域水权制度建设、水价制度改革等。市本级还将开展重大水利问题调研和水务体制改革等有关工作，松阳县开展水利工程维修养护管理机制建设、农民饮用水长效管理机制建设。

4.2水利管理与改革的任务

1.水利管理

（1）强化水资源管理

加强流域水资源统一规划、配置、调度，强化城乡水资源统一管理，对城乡供水、水资源综合利用、水环境治理和防洪排涝等实行统筹规划、协调实施，促进水资源优化配置。完善流域管理和区域管理相结合的水资源管理制度，完善水资源保护和水污染防治协调机制。

把加强河网水系的管理与保护列为水利管理的重点任务。一要通过制定河网水系规划，科学界定河道保护范围；二要按照分级负责、分级管理的要求，理顺河道管理体制，建立管理队伍，落实管理经费，严格管理责任制；三要在河网水系规划的基础上，公布全市饮用水源地目录，依法加强全市城乡安全供水管理；四要强化对全市涉水事务的依法管理，严格行政审批。
强调节约用水、高效用水，积极推进节水型社会建设。调整农业种植结构，加强农田水利基础设施建设与改造，创建节水型农业。建立水权制度、水市场规则、水价形成机制、水资源开发经营许可制度，充分利用市场机制，优化配置水资源，引导产业结构合理布局。加强对群众进行节水宣传，增强节水意识。

（2）强化水生态管理
强化水功能区达标管理，按照水功能区目标要求，科学核定水域纳污能力，依法提出限制排污意见。

加强水质监测站网建设，研究制定突发性水污染事件的处置方案，逐步建立健全水质预警机制。

进一步健全水土保持监督管理体系，完善开发建设项目水土保持方案申报审批制度和水土保持设施与主体工程“三同时”制度、竣工验收制度。建立健全并完善水土保持监测网络与信息系统，及时监测预报水土流失及其动态变化。

（3）强化水利工程建设管理

合理安排投资计划，控制投资规模，使基本投资总需求和总供给相一致，使基本建设投资需求结构和供给结构相一致。

严格按基本建设程序进行水利工程建设，把好审查、审批关。进一步整顿和规范水利建筑市场秩序，严格执行水利工程建设项目招投标制度。进一步加强水利工程质量和安全生产监督管理工作，强化项目法人制，保障水利建设项目的建设安全。

（4）强化水利工程运行管理

一是切实做好水利工程的安全管理，落实最严密的安全管理措施，建立最严格的安全管理责任制；

二是继续开展防洪预案体系建设。制定防汛应急抢险工作体系实施意见，抓好基层防汛体系建设，补充和完善小流域防洪避洪预案以及各类水库防洪抢险应急预案；
三是切实抓好水库山塘的安全管理，建立病险水库与除险加固水库大坝数据库，开发大坝数据库信息管理系统,制定水库信息采集与报告制度。

四是按照分级管理、分级负责的要求，认真组织对各类行洪排涝河道和工程设施进行安全检查，落实水毁修复和除险加固措施，特别是对存在明显安全隐患的，必须跟踪督查到位；

五是各级防汛防旱指挥部门充分做好度汛抢险物资准备，加强专业抢险队伍技能培训，修订各类重特大水患灾害的预案，确保水患灾害来临时，准备充分，应对正确，防范严密；
六是加强水利工程科学调度，特别是梯级水库联合调度。科学确定水库蓄水时间和合适的水库汛限水位，提高水资源保障水平。

（5）强化水行政执法管理

深入开展以《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》等为重点的水法规宣传教育。以“中国水周”、“世界水日”、“全国法制宣传日”集中宣传为重点，建立法制宣传平台，努力形成多方位，多层次的法制宣传态势，提高宣传效果。

加强与涉水相关管理部门及地方政府沟能，在河道管理上，加强河道保洁管理和采砂管理，根据水利部要求结合本市实际，有采砂任务的县（市、区）必须编制采砂规划，有需要的县市会同国土、交通等有关部门对原规划进行修编。在河道执法上，与涉水管理部门和地方政府沟通，取得他们的支持和理解，形成河道管理和执法的合力，全方位提高执法效能。
进一步加强与地方公、检、法、司等部门的工作联系，处理好与地方执法部门的工作关系，并不断保持发展。基层水主管部门积极构建以水政监察、公安为骨干、以地方派出所为依托的水事案件防范网络。
2.水利改革

（1）水资源管理体制改革

建立起政府宏观调控和市场机制相结合的供水保障机制和水资源保护体系，促进水资源的优化配置和合理利用。根据水资源综合规划，依法确定河道、水库、湖泊的各行政区域的水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案。初步建立水权制度，加强对水权转让的价格形成和补偿机制的研究，逐步利用市场机制优化水资源配置。

（2）水利工程管理体制改革

建立起职能清晰、权责明确的水利工程管理体制，管理科学、经营规范的水管单位运行机制。

公益性水利国有资产管理单位实行管、养分离。以试点方式将水利工程的日常运行、维护和管理职能，通过招标选择够标准、有信誉、能抗风险的大型企业承担。
经营性水利国有资产的经营主体现在的性质一般是企业。该类企业的改革，首先是理顺企业的产权关系，实现政企分开；进而是建立现代企业制度，具备条件的进行股份制或私有化改造。
（3）水利工程投融资体制改革

按照国务院《关于投资体制改革的决定》，根据不同工程的性质和作用，合理界定政府投资范围，扩大社会资本投资领域。按照政府把握规划权、控制取水权、放开建设权、搞活经营权、保证水安全的原则，凡是能够由社会资金建设的水利工程，尽可能利用社会投资。

对防洪工程、生态建设等公益性水利工程，完善以公共财政为主渠道的水利投资体制，建立起各级政府投入稳定增长的机制；同时，健全项目决策机制，加快推行项目“代建制”和工程建成后的“管养分离”制度。

对兼有公益性和经营性的水利工程，实行财政投入和社会融资相结合的投资体制，其中财政性投资，可以委托具有投资职能的国有公司作为政府出资人代表，实行参股或控股，与其它投资方组建股份制公司，作为项目法人，负责工程建设和建成后的运行管理，实行建管一体化。

对以经济效益经营性为主的水利工程，主要由社会资金投资建设。特别是对供水工程，通过向社会公布供水项目信息，对工程规模、投资概算、供水范围、收益预测等基本情况及时公开，采取公开招标的方式，吸引各类投资主体单独或联合参与竞争，择优确定投资主体。

鼓励企业、其它经济组织和个人投资城市水利和河道堤防建设。由城市水利和河道堤防建设形成的新增可利用国有土地，投资者可依法优先获得一定比例的国有土地使用权，并可依法继承、转让、出租、抵押。已建好的城市水利和河道堤防的经营权，可依法转让。对兴建灌溉效益大的农村小型水利工程，继续实行 “以奖代补”政策，给予适当奖励。

（4）水利工程水价改革

逐步建立有利于促进节约用水和水资源循环利用的水价机制，推行阶梯式水价，对超定额用水实行累进加价制度，对不同水源和不同类型用水实行差别水价。按照《水利工程供水价格管理办法》规定的原则和标准，逐步将供水价格调整到合理水平。积极探索农业用水权转让制度，建立城市和工业用水补偿农业用水的机制。抓紧制定中水和其它再生水的价格政策和促进使用政策，尽快提高使用率。

（5）农村水利体制改革

创新农村水利建设组织形式，政府重点抓规划编制、宣传发动、补助扶持、技术服务。完善“一事一议”制度，鼓励农民群众增加对农田水利建设的投入。

积极组织或引导建立农民用水者协会、供水协会、合作社等用水合作组织，并规范其运作，引导用水户通过用水合作组织对工程建设维护、用水、交费进行自主管理，逐步建立用水户自主管理与水管单位专业化服务相结合的管理模式。

按照“谁受益、谁负担，谁投资、谁所有”的原则，实行“民办公助”，广泛吸收社会、集体和个人资金，利用户办、联户办、集体办、股份合作、利用外资、政府扶持等投资方式，兼顾国家、集体、个人三方面的利益，有效解决一家一户或一村一乡干不了的工程。

按照“抓大放小”的思路，对灌排骨干工程进行统一管理，对田间工程明晰所有权，落实管护责任主体，采取承包、租赁、股份合作和拍卖等多种方式，推进小型农田水利工程产权流转，推动民营水利发展。
5  保障措施
（一）坚持规划先行，促进科学发展

加快推进传统水利向现代水利、可持续发展水利转变,科学编制规划。根据经济社会发展对水利发展的新要求，以及水利发展的阶段性特征，提出明确的发展方向、目标、战略重点和政策措施。强化水利发展“十二五”规划在水利管理中的作用，编制和完善专项发展规划，充分发挥区域水资源优势，以民生水利为重点，强调科学性、前瞻性、可行性、可持续性。坚持以人为本的原则，着力保障瓯江流域防洪安全、用水安全和生态安全。

（二）提升政府职能，加强行业监管

完善和巩固基层防汛防台体系建设, 洪水风险管理制度建设，防御干旱预案建设，切实提高政府防御灾害与应对全球气候变化的能力。落实最严格的水资源管理制度，建立用水总量制度、用水效率控制制度和水功能区限制纳污制度。严格执行水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等相关制度，大力提倡节约用水，推进节水型社会建设，提升政府在水资源配置与保护管理能力。进一步加强水利工程质量和安全生产的监督管理工作，加强水利工程建设及建后管理。

建立一支高素质的水行政管理队伍,确保水行政服务高效、优质, 确保水资源管理的严密、完整, 确保水行政执法有效和严格。

（三）积极筹措资金，保障投资需求

发挥政府主导作用，地方一般性预算收入对水利年均投入在2010年基础上翻一番，土地出让收益的10%用于农田水利建设。综合运用财税杠杆和货币信贷政策，引导金融机构增加对水利建设的信贷投入。争取更多的银行政策性贷款用于水利，积极发动社会各界为水利捐资,争取社会各方面对水利的支持。
广泛吸收社会资金投资水利，鼓励符合条件地方政府融资平台，可以通过直接、间接融资方式，拓宽投融资渠道。建立收费补偿机制，实行政府补贴，通过业主招标、承包租赁等方式，吸引民间资本参与水利建设。继续鼓励社会资金参与水能开发和电站技术改造。支持农民投工投劳兴修农田水利设施，加大一事一议财政奖补力度，充分调度农民的积极性。
（四）依靠科技进步，加强队伍建设

加快水利科技创新和适用科技的推广应用，大力推广以节水灌溉为重点的农田水利先进技术,提高灌排标准和水资源利用率。在建设和管理上,建立采用新科技、新设计、新工艺、新材料的激励机制。
全面建设水利人才工程，营造引进人才、重用人才、培养人才的良好环境。面向水利市场,建立人才合理流转的机制。引进紧缺的中高级人才。把基层队伍建设作为一项长期的重要工作来抓，加强作风建设、增强创新意识，严格落实干部管理与考核工作，按照公平、公开、公正的原则，通过岗位竞争选拔人才，不断提高人才队伍素质。
6 投资估算

“十二五”期间规划实施水利项目总投资120.31亿元，其中平安水网44亿元，民生水网20.41亿元，生态水网19.43亿元，资源水网32.71亿元，行业能力建设3.75亿元。
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建设内容和规模

计划总投资

（万元）

十二五期间

投资

计划开

工时间

计划完

工时间

备注

2302935 1203057

各专项工程投

资汇总

瓯江干堤（独流入海治理）108km。 192948 118288 2010 2017

中小河流治理304km。 398759 266363 2011 2017

完成36座水库除险加固，整治病险山塘824座。 57964 55337 2011 2015

1

丽水盆地易涝区防洪排涝好

溪堰水系整治工程

总整治建设河道长15.64km,分洪闸和节制闸11处,新建湖面

17.1万m

2

,蓄水量73.81万m

3

,新增河岸绿化面积66万m

2

。共

拆迁房屋面积30850平方米,附属物面积48496平方米。

164700 104700 2011 2017

2 丽水市太平港治理一期工程

防洪堤位于太平港左岸支流水路坑段至太平港屡丰堰河出口

处，总长3056m。

7732 2400 2010 2012

3 丽水市大溪四都防洪堤工程

大溪四都防洪堤工程位于瓯江干流大溪桥宅头上游泵站至苏

埠坑对岸山脚，总长5165m。

16195 16195 2011 2013

4 大溪南岸防洪堤二期工程 大溪南岸二期堤防3.5km（47.8米高程以上部分）。 2000 2000 2011 2013

5 丽水市五一溪整治工程 五一溪整治工程全长2782米，跨河桥梁五座。 1500 1500 2013 2015

6

市本级龙石溪堤防工程(景宁

民族工业区）

整治河道5.3km，新建堤防10.6km，防洪标准20年一遇。 15000 12000 2013 2017

7 莲都碧湖平原防洪排涝工程 建设20年一遇堤防30.94km。 13600 6500 2011 2018

8 丽水市太平港治理二期工程 建设20年一遇堤防3.3km。 2800 2800 2014 2016

9

松阳县松古平原防洪除涝工

程

加固堤防127km，疏浚河道75km，新建排水泵站5座，设计

防洪排涝标准二十年一遇。

120000 8000 2014 2020

10

景宁县鹤溪河（城南段）堤

防工程

加固堤防6km，防洪标准50年一遇。 12000 12000 2012 2013

单位：万元

项目名称

实  施  类  项  目

平

安

水

网

堤防加固工程

山塘水库除险加固工程

丽水市水利“十二五”规划重大项目汇总表

专项工程表序

号1、2、3、7

投资
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建设内容和规模

计划总投资

（万元）

十二五期间

投资

计划开

工时间

计划完

工时间

备注

11

好溪水利枢纽潜明水库灌区

配套工程

新增灌溉面积3.63万亩,改善灌溉面积3.32万亩。 25000 12000 2011 2018

解决和改善42.05万农村人口饮水安全问题。 24556 24556 2011 2015

专项工程表序

号6投资

河道整治长度1513.7km。 48538 48538 2011 2015

专项工程表序

号8投资

建设小型农田水利工程，新增节水和改善灌溉面积25万

亩。

113578 76825 2009 2018

专项工程表序

号9、10投资

农村水电增效扩容技改项目185座。 111723 54203 2011 2020

专项工程表序

号13投资

12

滨江景观带青少年儿童活动

区工程

建设有室外活动场，室内活动场、室外科普展示区以及轮滑

运动设施与场地等，总建设用地面积约91000平方米。

15000 15000 2011 2015

13 玉溪饮用水水源地保护工程

布局构建水源地安全保障体系，建设库区污染源治理、水库

水环境整治、水土保持、生态建设、突发水污染事件防范和

水库水体检测等工程。

27000 3660 2011 2020

14

瓯江流域水生态系统保护与

治理工程

主要实施生态防洪堤、生态防枯、水污染防治、生态湿地和

河滩保护与修复重建、河道疏浚、水生态检测网络建设等工

程，建设生态堤防20km，河道疏浚42km，保护、治理和修

复湿地河滩面积300公顷。

120000 23000 2008 2020

15

遂昌乌溪江湖山库尾水生态

治理工程（水位调节坝）

在赤山渡口上游200米处筑重力式潜水坝一座，水库正常水

位228米，形成水面4.5平方公里。

16700 16700 2012 2015

建设护岸堤防，沟道疏浚和排洪渠；水雨情信息监测、

监测预警、预案编制、群测群防的组织与责任体系建设

等。

43072 39457 专项工程表序

号4、5投资

治理水土流失面积和坡耕地治理，建设取水实时监控系

统、水功能区和水土保护监测站点。

272142 154888 2011 2015以后

专项工程表序

号14、15投资

单位：万元

项目名称

民

生

水

网

农村饮水安全工程

农村河道综合治理工程

小型农田水利及灌区续建配套工

程

农村水电技改工程

丽水市水利“十二五”规划重大项目汇总表

生

态

水

利

山洪沟治理、山洪灾害非工程措

施

水生态工程措施和非工程措施建

设
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建设内容和规模

计划总投资

（万元）

十二五期间

投资

计划开

工时间

计划完

工时间

备注

好溪水利枢纽、青田水利枢纽、松阳黄南水库、庆元兰

溪桥水库扩建等重点水源工程建设，水源地长效保护机

制等。

1002155 327102 2011 2015

专项工程表序

号11、12投资

16 好溪水利枢纽（潜明水库）

兴建一座中型水库，正常蓄水位251m，总库容6593万m

3

,淹

没土地4554.6亩，迁移人口4661人。

117000 97000 2011 2013

17 青田三溪口水电站

正常蓄水为18m，装机容量为110MW，年发电量2.66亿千瓦

时。

134200 55000 2009 2012

18 遂昌石坑坪水库 总库容253万m³。 6211 5000 2010 2013

19 景宁大均梯级沙湾水库

总库容7894万m

3

,电站装机5.5万kW,年供水量135万m

3

92000 12000 2014 2015以后

20 景宁大均梯级大均水电站

总库容5700万m

3

，电站装机6.72万kW，年供水量1755万m

3

70442 25000 2014 2017

21 景宁大均梯级梧桐水电站

总库容1609万m

3

，电站装机2万kW

29866 10402 2014 2015以后

22 遂昌清水源水库 水库库容2036万m³。 37000 12000 2013 2017

23 松阳黄南水库 水库总库容9500万m³，年供水量6700万m³。 110600 10000 2014

24 青田水利枢纽 正常蓄水位7.0米，兴利库容120万m³，装机3.6万千瓦 116800 100000 2011 2016

重大水利问题调研和水利普查、保障能力建设、科研教

育能力建设、水利管理体制建设。

37500 37500 2011 2015

专项工程表序

号16投资

1 整治河道4.66km。 20000 - 规划阶段

2 总库容3959万km，电站装机7000kW。 115745 -

3 总装机6.4万kW，年发电量1.54亿千瓦时。 50800 10000 2014

4 总装机1.9万kW，年发电量0.44亿千瓦时。 80000 - 规划阶段

5

从小溪引水至温州，引水流量25m³/s，引水路线长度

47.52km。

86606 - 规划阶段

6

引水管道15km,提水泵站2座,新建500万方蓄水水库一座,改

造输配水渠道20km,在解决灌溉用水的同时,满足松古平原

村庄村村通活水的要求。

120000 11000 2015

单位：万元

项目名称

松古平原水资源配置工程（南水北

调）

水利行业能力建设

  重  大  项  目 前  期

丽阳坑水系整治

龙泉安吉水库

丽水市水利“十二五”规划重大项目汇总表

青田大奕水电站

松阳上东坞电站

小溪跨流域引水工程

资

源

水

网

蓄水工程和水资源配置、安全保

障工程


[image: image4.emf]序号 项目名称 总投资(万元) 十二五总投资(万元) 结转投资(万元)

2302935 1203057 1099878

1 病险水库除险加固 19070 19070

2 瓯江干堤（独流入海河流治理） 192948 118288 74660

3 中小河流治理 398759 266363 132396

4 山洪沟治理 32932 32932

5 山洪灾害非工程措施 10140 6525 3615

6 农村饮水安全工程 24556 24556

7 病险山塘综合整治 38894 36267 2627

8 农村河道综合整治 48538 48538

9 小型农田水利工程 65549 41796 23753

10 灌区续建配套工程 48029 35029 13000

11 蓄水工程和水资源配置工程 926103 309052 617051

12 水库水源安全保障工程 76052 18050 58002

13 农村水电站技改工程 111723 54203 57520

14 水生态建设工程措施 265700 148700 117000

15 水生态建设非工程措施 6442 6188

16 水利行业能力建设 37500 37500

合计

丽水市水利“十二五”规划专项工程投资表

附总表2：
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2座中型水库、34座小（一）型水库 19070 19070

缙云县 小型水库除险加固 23座小型水库除险加固 拟建 2011～2015 8400 8400

景宁县 上标水库除险加固 总库容2159万m3 拟建 2011～2012 4500 4500

青田县 小型水库除险加固 11小型水库除险加固 拟建 2011～2015 3770 3770

遂昌县 成屏二级水库除险加固 大坝基础处理，溢流面加固等 拟建 2013～2015 2400 2400

小计

病险水库除险加固工程一览表

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

建设性质 起止年限 项目所在地 名称 主要内容和效益指标


[image: image6.emf]附表2

瓯江干堤（独流入海治理）108公里 192948 118288

市本级 1 大溪干堤加固 堤防护岸13.8km,治理河道13.8km 拟建 2010～2016 43560 22000

1 瓯江大港头段干堤Ⅱ期加固 建设堤防护岸1km,治理河道1km 拟建 2011～2015 2400 2400

2 碧湖平原干堤Ⅰ期加固 建设堤防护岸3km,治理河道3km 拟建 2011～2015 7140 7140

3 碧湖平原干堤Ⅱ期加固 建设堤防护岸3km,治理河道3km 拟建 2013～2017 7200 2200

缙云县 1 壶镇平原瓯江干堤加固 建设堤防护岸4.07km,治理河道4.07km 拟建 2011～2015 5118 5118

景宁县 1 小溪干堤加固 堤防护岸10.2km,治理河道9.2km 拟建 2012～2017 10140 6040

龙泉市 1 瓯江干堤加固 堤防护岸17.43km,治理河道14.93km 拟建 2011～2017 12638 8638

1 小溪干堤加固 堤防护岸4.62km,治理河道2.38km 拟建 2011～2015 8564 8564

2 瓯江干堤加固 加固堤防14.52km 拟建 2011～2017 53668 30668

松阳县 1 松古平原瓯江干堤加固 堤防护岸30.85km,治理河道19.92km 拟建 2011～2017 37020 20020

云和县 1 瓯江干堤加固 堤防护岸5.5km,治理河道5.5km 拟建 2011～2015 5500 5500

莲都区

青田县

建设性质 起止年限 项目所在地 序号 名称 主要内容和效益指标

瓯江干堤工程规划一览表

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

小计
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项目所在地 序号 名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

中小河流治理304km 398759 266363

1 富岭片区防洪排涝河道整治

治理河道8.48km，保护人口5万人，耕地

0.8万亩

拟建 2012～2017 46175 20000

2 太平港治理II期 河道综合治理3.3km 拟建 2013～2016 2800 2800

3

丽水盆地易涝区防洪排涝好溪

堰水系整治

50年一遇堤防29km，河道整治14.5km，保

护人口33万

拟建 2011～2017 164700 104700

1 宣平溪治理II期 河道综合治理5.1km 拟建 2013～2015 3000 3000

2 碧湖平原防洪排涝 20年一遇堤防30.94km，河道整治28.95km 拟建 2011～2015以后 13600 6500

1 武义江治理工程 河道综合治理2.5km 拟建 2011～2017 9554 5000

2 好溪治理工程 河道综合治20.7km 拟建 2013～2017 13310 9310

1 龙石溪堤防工程 堤防护岸10.6km,治理河道5.3km 拟建 2011～2017 15000 12000

2 标溪治理I期 河道综合治理3.4km 拟建 2013～2015 1500 1500

3 三插溪东坑段治理 河道综合治理4km 拟建 2013～2015 2000 2000

4 鹤溪(城南段）堤防 50年一遇堤防6km 拟建 2012～2017 8000 5000

1 梅溪治理 河道综合治理16.5km 拟建 2013～2017 8972 5000

2 八都溪治理 河道综合治理7.7km 拟建 2013～2015 4795 4795

3 乌溪江治理I期 河道综合治理6.1km 拟建 2013～2015 2630 2630

4 岩樟溪治理 河道综合治理2.6km 拟建 2013～2015 2243 2243

小计

中小河流治理工程规划一览表

景宁县

龙泉市

市本级

莲都区

缙云县
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项目所在地 序号 名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

中小河流治理304km 100480 79885

1 祯埠港治理 河道综合治理16.1km 拟建 2013～2015 3480 3480

2 船寮港治理 河道综合治理7.1km 拟建 2013～2015 2356 2356

3 四都港治理 河道综合治理1.21km 拟建 2013～2015 480 480

4 贵岙源出口段防洪工程 河道综合整治8.2km 拟建 2011～2020 14000 7000

5 大路源防洪堤工程 河道综合整治5.38km 拟建 2011～2020 6595 3000

6 十一都源河道整治 河道综合整治0.78km 拟建 2011～2013 1321 1321

7 十二都源河道整治 河道综合整治4km 拟建 2011～2014 4168 4168

1 松源溪治理 河道综合整治44.6km 拟建 2011～2017 24940 14940

2 竹口溪堤防I、II期 河道综合整治4.6km 拟建 2011～2015 5000 5000

松阳县 1 松阴溪松阳段治理 河道综合整治22.3km 拟建 2011～2015 10880 10880

1 松阴溪遂昌段治理 河道综合整治19.7km 拟建 2011～2015 12580 12580

2 湖山源练溪下游段治理 河道综合整治2.0km 拟建 2013～2015 2800 2800

3 乌溪江治理 河道综合整治9.3km 拟建 2013～2015 5350 5350

4 灵山港周村防洪堤 10年一遇堤防2.9km 拟建 2011～2012 2030 2030

云和县 1 浮云溪治理 河道综合整治13.4km 拟建 2011～2015 4500 4500

小计

遂昌县

青田县

中小河流治理工程规划一览表

庆元县
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项目所在

地

所在溪流 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

护岸堤防154.3km，沟道疏浚114.4km 32932 32932

莲都区 小安溪、峰源溪 建设护岸堤防7.5km，沟道疏浚7.5km 拟建 2012～2013 1438 1438

缙云县

北山溪、龙溪山浣溪、溪南溪、小筠

溪、贞溪、章溪

建设护岸堤防35km，沟道疏浚30km 拟建 2011～2015 5840 5840

景宁县 鹤溪瓦窑坑、七里溪

护岸堤防4.8km，沟道疏浚11.3km，排洪

渠5.5km

拟建 2011、2014 2447 2447

龙泉市 金沙溪、豫章溪

护岸堤防2.24km，沟道疏浚11.6km，排

洪渠6.6km

拟建 2011、2014 3036 3036

青田县 方山源

护岸堤防1.83km，沟道疏浚3.5km，排洪

渠3.5km

拟建 2012 1285 1285

庆元县 黄真溪、举水溪、三济溪

护岸堤防14km，沟道疏浚11.1km，排洪

渠10.2km

拟建 2011、2013、2014 3520 3520

松阳县 靖居源、安民溪、枫坪溪、石仓源

护岸堤防15.2km，沟道疏浚15km，排洪

渠3.1km

拟建 2011～2014 3929 3929

遂昌县

洋溪源、黄塔坑、关川源、练溪、上

旦源、天堂源

护岸堤防24km，沟道疏浚12km，排洪渠

7km

拟建 2011～2015 5240 5240

云和县

黄溪、安溪、泉溪、崇溪、栗溪、沈

溪、云坛溪等

护岸堤防49.77km，沟道疏浚12.4km，排

洪渠8.8km

拟建 2011～2015 6197 6197

山洪沟治理工程规划一览表

小计
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

10140 6525

市本级 水阁、富岭街道山洪灾害非工程措施 拟建 2011 500 500

莲都区 莲都区山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1000 600

缙云县 缙云县山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1200 717

景宁县 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1000 600

龙泉市 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1200 717

青田县 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1200 717

庆元县 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2012 640 640

松阳县 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1000 600

遂昌县 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1200 717

云和县 山洪灾害防治非工程措施 拟建 2011～2020 1200 717

水雨情信息监测、监测预警、预

案编制、群测群防的组织与责任

体系建设、宣传、培训等

山洪灾害非工程措施一览表

小计
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资 

（万元）

十二五投资

（万元）

解决不安全人口42.05万人 24556 24556

莲都区 莲都区农村饮水安全工程 解决不安全人口2.71万人 拟建 2011～2012 1620 1620

缙云县 缙云县农村饮水安全工程 解决不安全人口5.45万人 拟建 2011～2015 2567 2567

景宁县 景宁县农村饮水安全工程 解决不安全人口2.6万人 拟建 2011～2012 1454 1454

龙泉市 龙泉市农村饮水安全工程 解决不安全人口3.13万人 拟建 2011～2012 742 742

青田县 青田县农村饮水安全工程 解决155个村不安全人口12.01万人 拟建 2011～2015 6500 6500

庆元县 庆元县农村饮水安全工程 解决不安全人口1.1万人 拟建 2011～2013 1750 1750

松阳县 松阳县农村饮水安全工程 解决不安全人口5.45万人 拟建 2011～2015 4585 4585

遂昌县 遂昌县农村饮水安全工程 解决不安全人口1.04万人，改善人口6.3万人 拟建 2012～2015 2730 2730

云和县 云和县农村饮水安全工程 解决不安全人口2.26万人 拟建 2011～2015 2608 2608

农村饮用水安全工程一览表

小计
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项目所

在地

项目名称 主要内容和效益指标

建设

性质

起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

山塘综合整治824座 38894 36267

市本级 山塘综合整治 山塘综合整治40座 拟建 2011～2015 2000 2000

莲都区 山塘综合整治 整治1-10万方山塘60座 拟建 2011～2015 3000 3000

缙云县 山塘综合整治 整治病险山塘150座 拟建 2011～2015 6000 6000

景宁县 景宁县小型农田水利建设项目 除险加固山塘38座 拟建 2011～2015 2000 2000

龙泉市 龙泉市水源工程 整治山塘40座，更新改造堰坝119座，泵站13座 续建 2009～2015 6454 4957

青田县 青田县山塘整治工程 整治257座病险山塘 拟建 2011～2015 4800 4800

庆元县 庆元县山塘整治工程 整治10座病险山塘 拟建 2011～2015 560 560

松阳县 松阳县山塘整治工程 整治80座病险山塘 拟建 2011～2015 4000 4000

遂昌县 遂昌县山塘整治工程 整治94座病险山塘 续建 2010～2015 5330 4200

云和县 云和县1-10万方山塘除险加固工程 除险加固山塘55座，新建山塘5座 拟建 2011～2015 4750 4750

病险山塘综合整治工程一览表

小计
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项目所在地 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限 总投资（万元） 十二五投资（万元）

小计 整治河道1513.7km 48538 48538

市本级 整治河道64km 拟建 2011～2015 3900 3900

莲都区 整治河道44.5km 拟建 2011～2015 2250 2250

缙云县 整治河道200km（包括池塘、河沟整治） 拟建 2011～2015 3193 3193

景宁县 整治河道240km 拟建 2011～2015 4200 4200

龙泉市 整治河道58.2km 拟建 2011～2015 2910 2910

青田县 整治河道50km 拟建 2011～2015 2500 2500

庆元县 整治河道210km 拟建 2011～2015 5334 5334

松阳县 整治河道220km 拟建 2011～2015 8781 8781

遂昌县 整治农村河道227km 拟建 2011～2015 8970 8970

云和县 整治河道200km 拟建 2011～2015 6500 6500

农村河道综合整治工程一览表
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标

建设

性质

起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

65549 41796

市本级 小型农田水利工程 小型农田水利工程50处 拟建 2011～2015 1000 1000

喷微灌工程 新增灌溉面积2.109万亩（十二五期间1.925万亩） 续建 2009～2015 1963 1791

农田水利工程（含千万亩十

亿方节水工程）

新开排水渠10km及修建相应配套建筑物，新建和改造渠道

205km，新建和改建堰坝178座

拟建 2011～2018 14160 6160

缙云县 喷微灌工程 新增灌溉面积1.2142万亩（十二五期间0.9322万亩） 续建 2009～2015 1230 944

景宁县 小型农田水利建设项目 新增及改善灌溉面积8.54万亩 拟建 2011～2015 3167 3167

渠系配套工程 衬砌渠道581km 续建 2009～2015 10858 6783

高效节水灌溉工程 新增灌溉面积4.821万亩（十二五期间3.703万亩） 续建 2009～2015 6454 3957

千万亩十亿方节水灌溉工程完成新田畈、舒庄、岭下畈、三垟畈、下堡5个小型灌区改造 拟建 2011～2014 1258 1258

喷微灌工程 新增灌溉面积0.5225万亩（十二五期间0.466万亩） 续建 2010～2013 445 397

小型农田水利工程 新建改建堰坝310处，灌排渠道50km 拟建 2011～2015 4200 4200

喷微灌工程 新增灌溉面积2.6918万亩 续建 2010～2013 1813 1239

松阳县 喷微灌工程 新增灌溉面积3.8815万亩（十二五期间3.092万亩） 续建 2009～2015 3263 2599

遂昌县 喷微灌工程 新增高效节水灌溉面积1.52万亩(十二五期间1.1万亩) 续建 2009～2015 2100 1663

小型农田水利工程

新建堰坝352处，改建堰坝354处，新建渠道580.76km，改建

渠道202.32km，铺设管道21.2km

拟建 2011～2018 12473 5473

喷微灌工程 改善灌溉面积10730亩 拟建 2011～2015 1165 1165

云和县

小型农田水利工程一览表

小计

龙泉市

青田县

庆元县

莲都区


[image: image15.emf]附表10

项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标

建设

性质

起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

48029 35029

莲都区 碧湖灌区续建配套改造 新增灌溉面积0.5万亩，改善灌溉面积3.2万亩 拟建 2011～2015 1857 1857

好溪水利枢纽灌区续建配套改造 新增灌溉面积3.63万亩,改善灌溉面积3.32万亩 拟建 2011～2018 25000 12000

白马水库灌区续建配套改造 改善灌溉面积1.2万亩 拟建 2011～2015 1839 1839

景宁县 鸬黄灌区续建配套改造 新增灌溉面积0.1万亩，改善灌溉面积0.5万亩 拟建 2011～2015 471 471

龙泉市 竹垟水库灌区续建配套改造 新增灌溉面积0.4万亩，改善灌溉面积0.3万亩 拟建 2011～2015 454 454

庆元县 屏都灌区续建配套改造 改善灌溉面积1.6万亩 拟建 2011～2015 710 710

江南灌区节水配套改造项目 新增灌溉面积1.3万亩，改善灌溉面积3.5万亩 拟建 2011～2015 6370 6370

小型灌区改造工程 共改善灌溉面积2.165万亩 拟建 2011～2015 4500 4500

中型灌区续建配套改造工程 新增灌溉面积0.25万亩，改善灌溉面积2.0万亩 拟建 2011～2015 1298 1298

小型灌区续建配套改造工程

衬砌灌溉渠道135km，水源工程改造309座，新增节

水灌溉面积4.3万亩

拟建 2011～2015 5530 5530

遂昌县

灌区续建配套工程一览表

小计

缙云县

松阳县
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项目

所在地

项目名称 主要内容和效益指标

建设

性质

起止年限

总投资

(万元)

十二五投

资(万元)

926103 309052

缙云县 好溪水利枢纽工程潜明水库 总库容6593万m3,年供水6220万m3 拟建 2011～2016 117000 97000

沙湾水库 总库容7894万m3，电站装机5.5万kw，年供水量135万m3 拟建 2014～2015以后 92000 12000

大均水电站 总库容15700万m3，电站装机6.72万kw，年供水量1755万m3 拟建 2014～2017 70442 25000

梧桐水电站 总库容1609万m3，电站装机2万kw 拟建 2014～2015以后 29866 10402

龙泉市 安吉水库 总库容3959万m3，保护人口7万，保护耕地10万亩 储备

2015以后～2015

以后

115745

青田水利枢纽 正常蓄水位7米，兴利库容120万m3，装机3.6万kw 拟建 2011～2016 116800 100000

大奕水电站 总库容6500万m3，装机6.4万kw， 拟建 2014～2015以后 50800 10000

兰溪桥水库扩建工程 扩建后总库容4846万m3 拟建 2015-2019 46000 5000

安溪水库 总库容1130万m3，装机5000kw 拟建 2014～2015 5000 5000

黄南水库 总库容9500万m3，年供水量6700万m3 拟建 2014～2015以后 110600 10000

庄门源水库 总库容197万m3，配套装机640kw 拟建 2011～2015 6050 6050

松古平原水资源配置工程 总库容518万m3，引水线路总长15km，年引水量2000万m3 拟建 2015～2015以后 120000 11000

石坑坪水库 总库容253万m3，年供水量200万m3 拟建 2010～2013 6200 5000

清水源水利枢纽 总库容2036万m3 拟建 2013～2017 37000 10000

桐川水库 新路湾镇供水水源，总库容97万m3 拟建 2013～2015 1600 1600

抗旱应急（备用）水源 新增或恢复应急供水能力70万m3 拟建 2011～2015 1000 1000

遂昌县

小计

蓄水工程和水资源配置工程一览表

青田县

松阳县

景宁县

庆元县
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项目所在地 水源地名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

76052 18050

玉溪水库 拟建 2011～2020 27000 3660

黄村水库 拟建 2013～2020 3800 990

缙云县 潜明水库 拟建 2011～2020 7500 1960

景宁县 龙潭桥水库 拟建 2011～2020 2000 790

龙泉市 岩樟溪水库 拟建 2011～2020 4400 1740

青田县 金坑水库 拟建 2011～2020 5400 2130

庆元县 兰溪桥水库 拟建 2011～2020 4700 1860

松阳县 东坞源水库 拟建 2011～2020 3200 1260

遂昌县 成屏二级 拟建 2011～2020 4200 1660

云和县 雾溪水库 拟建 2011～2020 13852 2000

污水和垃圾处理、底泥治理、水土保持、生态河道、公

路隐患防范、水源地长效保护机制等

水库水源安全保障工程一览表

小计

市本级

污水和垃圾处理、底泥治理、水土保持、生态河道、公

路隐患防范、水源地长效保护机制等
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

111723 54203

莲都区 农村水电增效扩容改造 新增装机1400kw 续建 2010～2012 860 400

水电新农村电气化县建设

新建24座电站，装机1.4万kw，改扩建8座电

站，改造后装机容量为2万kw

拟建 2011～2020 17365 6708

农村水电增效扩容改造 新增装机1555kw 续建 2010～2015 4090 3274

景宁县 农村水电增效扩容改造 新增装机16370kw 续建 2010～2020 15776 7726

龙泉市 农村水电增效扩容改造 新增装机19715kw 续建 2010～2020 21104 11320

青田县 农村水电增效扩容改造 新增装机4455kw 续建 2010～2015 4860 3772

庆元县 农村水电增效扩容改造 新增装机2.4万kw 续建 2010～2020 10654 6338

水电新农村电气化县建设

新建11座电站，装机7120kw，改扩建9座电

站，改造后装机10000kw

拟建 2011～2020 8449 6610

农村水电增效扩容改造 新增装机410kw 续建 2010～2014 1527 1017

遂昌县 农村水电增效扩容改造 技改扩容电站6座，新增装机3225kw 拟建 2011～2015 2100 2100

云和县 农村水电增效扩容改造 新增装机740kw，新建金竹砻抽水蓄能电站 拟建 2011～2020 24938 4938

农村水电站技改工程一览表

小计

缙云县

松阳县
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

265700 148700

滨江景观带青少年儿童活动区

室内外活动场、室外科普展示区以及轮

滑运动场地等

拟建 2012～2014 15000 15000

瓯江流域水生态系统保护与治理工程 保护、治理和修复湿地河滩300公顷 拟建 2013～2015以后 120000 23000

坡耕地治理

治理水土流失12km2，增加耕地灌溉面

积12km2

拟建 2011～2015 9164 9164

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 1418 1418

坡耕地治理

治理水土流失15km2，增加耕地灌溉面

积15km2

拟建 2011～2015 11325 11325

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 2682 2682

坡耕地治理

治理水土流失7km2，增加耕地灌溉面积

7km2

拟建 2011～2015 7530 7530

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 3321 3321

坡耕地治理

治理水土流失10km2，增加耕地灌溉面

积10km2

拟建 2011～2015 9249 9249

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 1071 1071

莲都区

缙云县

水生态建设工程措施一览表

小计

龙泉市

景宁县

市本级
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

坡耕地治理

治理水土流失12km2，增加耕地灌溉面

积12km2

拟建 2011～2015 12090 12090

小流域水土流失治理 治理水土流失面积80km2等 拟建 2011～2015 2239 2239

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 3907 3907

坡耕地治理

治理水土流失7km2，增加耕地灌溉面积

7km2

拟建 2011～2015 5670 5670

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 2570 2570

低丘红壤开发治理 建设13个低丘红壤改造工程 拟建 2011～2015 1711 1711

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 6861 6861

低丘红壤开发治理 开发治理低丘红壤土面积0.38万亩 拟建 2011～2015 1500 1500

坡耕地治理

治理水土流失7km2，增加耕地灌溉面积

7km2

拟建 2011～2015 5592 5592

江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 3700 3700

妙高镇三溪水生态修复

妙高镇南、北、襟三溪10km河道水生态

修复

拟建 2011～2015以后 20000 5000

乌溪江水库湖山库尾水生态治理

兴建水位调节堰坝1座，水生态治理

4.5km2

拟建 2012～2017 16700 11700

云和县 江河中上游水土流失综合治理

封禁治理、园林地治理、种植水土保持

林（草）、修建谷坊栏沙坝

拟建 2011～2015 2400 2400

遂昌县

水生态建设工程措施一览表

遂昌县

庆元县

松阳县

青田县
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

6442 6188

取水实时监控系统 安装取水实时10处 续建 2008～2014 20 6

水资源监测分中心改造建设 实验室改造和设备配置 续建 2008～2015 800 800

地下水监测站点 地下水监测站点2个 拟建 2011～2020 55 39

取水实时监控系统 安装取水实时15处 续建 2008～2014 30 20

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点9个 续建 2008～2015 72 60

水土保持监测网络 新建径流场 拟建 2011 39 39

地下水监测站点 地下水监测站点1个 拟建 2011～2020 30 21

取水实时监控系统 安装取水实时20处 续建 2008～2014 40 30

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点7个 续建 2008～2015 56 47

缙云水文站 新建缙云水文站 拟建 2011～2012 679 679

取水实时监控系统 安装取水实时10处 续建 2008～2014 20 14

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点8个 续建 2008～2015 64 53

水土保持监测网络 利用水文站建控制站 拟建 2013 24 24

景宁水文站 新建景宁水文站 拟建 2012～2013 500 500

水生态建设非工程措施一览表

市本级

小计

莲都区

景宁县

缙云县
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

取水实时监控系统 安装取水实时20处 续建 2008～2014 40 30

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点8个 续建 2008～2015 64 53

水土保持监测网络 利用水文站建控制站 拟建 2013 24 24

龙泉水文站 改建龙泉水文站 拟建 2011～2012 305 305

小梅水位站 改建小梅水位站 拟建 2015 15 15

水文科学试验站 对瓯江源的降水、径流、蒸发等进行科学试验 拟建 2011～2013 325 325

取水实时监控系统 安装取水实时20处 续建 2008～2014 40 34

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点8个 续建 2008～2015 64 53

水土保持监测网络 利用水文站建控制站 拟建 2012 24 24

巨浦水文站 改建巨浦水文站 拟建 2013～2014 150 150

取水实时监控系统 安装取水实时10处 续建 2008～2014 20 14

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点8个 续建 2008～2015 64 53

水文监测站 2个水文监测站建设 拟建 2011～2015 800 800

水生态建设非工程措施一览表

庆元县

青田县

龙泉市
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限

总投资

（万元）

十二五投资

（万元）

地下水监测站点 地下水监测站点1个 拟建 2011～2020 30 21

取水实时监控系统 安装取水实时10处 续建 2008～2014 20 14

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点7个 续建 2008～2015 56 47

水土保持监测网络 利用水文站建控制站 拟建 2012 24 24

靖居口水文站 改建靖居口水文站 拟建 2012～2013 193 193

取水实时监控系统 安装取水实时20处 续建 2008～2014 40 34

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点7个 续建 2008～2015 56 47

遂昌水文站 新建遂昌水文站 续建 2010～2011 254 204

县级河道水位站 新建、改建县级河道水位站 拟建 2011～2015 500 500

取水实时监控系统 安装取水实时10处 续建 2008～2014 20 14

水功能区监测站点 水功能区水质监测站点5个 续建 2008～2015 40 33

坑口水位站 改建坑口水位站 拟建 2015 15 15

紧水滩水库水文站 新建大溪控制站 拟建 2013～2015 430 430

水文巡测基地 管辖县境国家基本雨量站5处，水文站1个等 拟建 2012～2013 400 400

水生态建设非工程措施一览表

遂昌县

云和县

松阳县
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项目所在地 项目名称 主要内容和效益指标 建设性质 起止年限 总投资（万元） 十二五投资（万元）

37500 37500

全市 重大水利问题调研和水利普查

水利重大课题研究和完成对各类普

查对象的清查

拟建 2011～2013 7435 7435

全市 保障能力建设

防汛防台抗旱应急能力、水文资源

信息服务系统、小流域山洪灾害监

测预警能力、农村饮用水安全管理

系统等建设，龙泉、云和等县市防

汛抗旱指挥中心建设。

拟建 2011-2017 21000 21000

全市 科研教育能力建设

水行政执法队伍建设，小型水库富

营养化防治、白蚁监测控制技术、

农村饮用水安全消毒技术和节水灌

溉等技术推广应用。

拟建 2011-2015 5965 5965

全市 水利管理体制建设

水价制度改革，水行政许可指导与

管理制度建设，水行政复议、诉讼

、赔偿管理指导与制度建设。

拟建 2011-2015 3100 3100

水利行业能力建设一览表

小计
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